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Kehitysvammaisten- ja autismikirjon henkilöiden asumispal-
velut ovat olleet suurennuslasin alla kuluneena vuosikymme-
nenä. Nykyisellään heidän kotinsa ja asuinympäristönsä eivät 
aina vastaa inhimillisen kohtelun mukaisia olosuhteita. Asu-
miseensa ja elämiseensä tukea tarvitse henkilö on oikeutettu 
valitsemaan missä, miten ja kenen kanssa asuu. Koti on jokai-
sen ihmisen perusoikeus, vammaan katsomatta.
Diplomityöni tutustuttaa kehitysvammaisten asumisen nyky-
tilaan Suomessa ja esittelee erään toteutuneen kehitysvam-
maisten palveluasumisen hankkeen – ryhmäkodin Heinolan 
Sahanniemeen. 
Pääpaino tässä työssä on suunnitteluosuudessa. Suunnitte-
luprosessia seurataan ensimmäisistä luonnoksista pääpiirus-
tuksiin asti ja hanketta kokonaisuudessaan lähes työmaan 
loppuun saakka. Olen kulkenut hankkeen kanssa usean vuo-
den ajan ja kaikki työssä esittelemäni piirustukset luonnok-
sista työpiirustuksiin ovat yksin itseni laatimia. Monivuotisen 
prosessinkuvauksen lisäksi taustoitan erityisryhmien  asumis-
ympäristöjä- ja oloja Suomessa.
Diplomityöni tavoitteena on syventää ymmärrystäni erityi-




















maisten asuminen, muunneltavuus, palve-
luasuminen 
Housing services for people with intellectual disabilities and 
autism have been under the magnifying glass for the past de-
cade. At present time, their homes and living environments 
do not always meet the conditions of humane treatment. A 
person in need of support for their living and life is entitled 
to choose where, how and with whom they live. Home is the 
basic right of every human being, regardless of disability.
My Master’s thesis introduces the current state of living with 
people with intellectual disabilities in Finland and introduces 
a completed project on serviced housing for people with in-
tellectual disabilities - a group home in Heinola, Sahanniemi.
The main focus of this work is on the design part. The design 
process is followed from the first sketches to the main drawin-
gs and the project as a whole until the end of the construction 
site. I witnessed the project for several years and all the work 
I am presenting from sketches to working drawings are made 
by myself alone. In addition to the multi-year process descrip-
tion, I also background the living environment and conditions 
of special groups in Finland.
The aim of my Master’s thesis is to deepen my understanding 
of the different forms of special housing and the publicly sup-
ported construction project as a process.
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ASUNTO on asumiseen tarvittava tila, jossa on mahdollista elää ja tehdä erilaisia päivit-
täisiä toimintoja. Asunto voi olla erillisasunto, asunto ryhmäkodissa tai asuntoryhmässä. 
ASUMISKOHDE on yksi toiminnallinen kokonaisuus, jossa voi olla useampia asumisyk-
sikköjä, esim. osasto, solu. Toimintayksikkö voi olla myös ryhmäkoti tai palvelutalo. 
Asumisyksikkö, kts. asumiskohde 
ASUNTORYHMÄ tarkoittaa erillisiä asuntoja ja niihin liittyviä yhteistiloja (oleskelu-, 
ruokailu-, kodinhoitotilat). Asunnot ovat tavallisesti yksiöitä tai kaksioita. Asuntoryhmää 
tukevat yhteis- ja palvelutilat riippuvat asuntoryhmän sijainnista ja asukkaiden tarpeista. 
ERITYISRYHMÄ tarkoittaa esimerkiksi kehitysvammaisia, muistisairaita vanhuksia, pitkä-
aikaisasunnottomia tai mielenterveyskuntoutujia.
PALVELUTALO on rakennus, jossa palveluasuntojen lisäksi on omaa henkilökuntaa, 
hälytysjärjestelmä ja ympärivuorokautinen avunsaantimahdollisuus; asukas asuu omassa 
hallinnassaan olevassa itsenäisessä omistus- tai vuokra-asunnossa. Palvelutalossa on 
asukkaiden käytössä yhteisiä tiloja.
PALVELUTILA on henkilökunnan käyttämä sekä palvelutoiminnan järjestämiseen tarvitta-
va tila, kuten henkilökunnan toimisto-, ja sosiaalitilat, keskitetyt ruoanvalmistustilat sekä 
lääkehuoneet ja vaatehuollon tai siivouksen tilat.
RYHMÄKOTI muodostuu ryhmästä asuntoja, jotka yhteistilojen välityksellä liittyvät kiin-
teästi toisiinsa. Asukkailla on hallinnassaan oma huone (henkilökohtainen yksityisalue), 
johon kuuluu oma wc- ja pesutila. Asuntoihin välittömästi liittyvät ryhmäkodin yhteiset 
tilat toimivat asukkaiden hoitoa tukevana asuintilana. Ryhmäkodit sijaitsevat usein palve-
lutaloissa, mutta ne voivat olla myös itsenäisiä asumisyksiköitä. 
RYHMÄKOTIASUNTO tarkoittaa asukkaan omaa henkilökohtaista tilaa (huone ja wc-pe-
sutila) ryhmäkodissa. 
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN on asumispalvelu, jossa asuvan henkilön hoidon ja 
huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.
TOIMINTAYKSIKKÖ kts. asumiskohde, asumisyksikkö
Seuraavat diplomityössäni esiintyvät käsitteet ovat ARA:n julkaisun, Suunnitteluopas - keskeisiä tavoitteita valtion 




AUTISMI on aivoperäinen keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa vaihtelevia ja 
laaja-alaisia toimintarajoitteita. (Autismiliitto) 
 
KEHITYSVAMMAISUUS on pysyvä tila, jossa älyllinen kehitys tai henkinen toiminta on 
häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi 
(Finlex). 
 
YLEISHYÖDYLLINEN (ASUNTO)YHTEISÖ tai säätiö toimii yksinomaan ja välittömästi 
yleiseksi hyväksi, sen toiminta ei kohdistu vain rajattuun henkilöpiiriin, eikä yhdistys/sää-
tiö tuota mukana olijoille taloudellista etua osinkoina, voittoina tai kohtuullista suurempa-
na palkkana tai muuna hyvityksenä. Yleinen hyvä voi olla aineellista, henkistä, eettistä tai 
yhteiskunnallista. Tässä tapauksessa tällainen yhteisö on Kiinteistö Oy Hämeen avainkiin-
teistöt (Verohallinto).
HOIVAPALVELUTUOTTAJA on se taho, joka tuottaa tarvittavat palvelut kohteeseen, tässä 




INVESTOINTIAVUSTUS tarkoittaa tässä tapauksessa ARA:n myöntämää rahallista avus-
tusta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi, jolla lisätään asumiskustannuksiltaan 
kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Avustuksen 
enimmäissuuruudet on porrastettu kohteiden mukaan siten, että mitä enemmän asumista 
tukevia poikkeuksellisia ratkaisuja asunnossa tarvitaan, sitä korkeammaksi avustuspro-
sentti voi nousta (max 50 % hyväksytyistä investointikustannuksista). (ARA)
KORKOTUKILAINA tässä tapauksessa tarkoitetaan ARA:n myöntämää lainaa.
Korkotukilaina on pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä laina, jonka korosta 
valtio maksaa osan (Valtiokonttori / ARA) jos lainansaajan perusomavastuukorko ylittyy. 
Vuokra- tai asumisoikeusasuntojen rakentamista varten myönnetyllä korkotukilainalla on 
valtion täytetakaus. Takaus tulee voimaan suoraan automaattisesti. ARA hyväksyy kor-
kotukilainoja vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen uudisrakentamiseen kuntien 
puoltamille kohteille (ARA).
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KUVA 1: SAHANNIEMEN SAHA ( Suomen Kuitulevy Oy )
1918
Suomessa arvioidaan olevan noin 45000 
kehitysvammaista ja 55000 autismikirjon 
henkilöä. Heistä noin 13000 käyttää asu-
mispalveluja. Suurin osa asuu erilaisissa 
palvelutaloissa, ja moni täysi-ikäisistäkin 
asuu silti vielä lapsuudenkodissaan van-
hemman kanssa tai muun sukulaisen luo-
na. Laitoshoidossa on ollut vuonna 2017 
vielä yli 700 kehitysvammaista (Sotkanet.
fi 2017). Heidät pyritään sijoittamaan ensi 
vuoden loppuun mennessä ryhmäkotei-
hin tai mahdollistamaan heille asuminen 
itsenäisemmin riittävän tuen avulla. Hal-
lituksen vuoden 2010 periaatepäätöksen 
johdosta asumispalveluluiden toteuttami-
sessa ja tarjoamisessa on edelleen kova 
paine - tuhansia kehitysvammaisia muuttaa 
vuosikymmenessä kotoaan ja lakkautetta-
vista laitoksista omiin asuntoihin, jotka silti 
useimmiten sijaitsevat ryhmäkodeissa, jopa 
ympärivuorokautisen hoivan ja avun piiris-
sä. 
Asumispalveluja käyttävien määrä ja yh-
teiskunnan kuluerä palveluiden järjestämi-
sestä ei kokonaisuudessaan ole kovinkaan 
iso luku. Sen sijaan yksittäisen, varsinkin 
pienen kunnan vuosibudjettiin sillä on jo 
vaikutusta.
Tässä työssä esitellään ryhmäkodin jäl-
leenrakennushanke. Kyseiselle tontilla on 
asuttu pienissä asuinryhmissä, omakotita-
loasumisen omaisesti jo 30 vuotta. Samaan 
aikaan sadat suomalaiset kehitysvam-
maiset asuvat vielä suljetuissa laitoksissa. 
1.1 HANKKEEN TAUSTAA
Sahanniemen asumisyksikön historia vie 
vuoteen 1989, jolloin ensimmäiset kolme 
ryhmäkotia (A-, B-, & C-talot) valmistuivat 
tontille. Naapurikunta Nastolan  hoitokoti 
purettiin ensimmäisenä suomalaisena ke-
hitysvammalaitoksena ja heinolalaiset pa-
luumuuttajat saivat uuden kodin Kalasta-
jatieltä. Etelä-Hämeen Vammaistalosäätiö 
eli nykyinen Avain-säätiö rakennutti nämä 
aikansa moderneinta näkemystä kehitys-
vammaisten asumisesta vastanneet talot. 
Näissä kodinomaisissa, pienissä taloissa oli 
kussakin viisi asuinhuonetta (ei omia kylpy-
huoneita) ja yhteistiloista löytyi jokaisesta 
talosta oma sauna. Valitettavasti talot olivat 
valesokkeleineen myös rakennusteknisesti 
ajan hermolla ja sen johdosta ilmeni lopul-
ta sisäilmaongelmia. Tätä ennen tontille oli 
rakennettu vielä neljäs ryhmäkoti vuonna 
2010 Lammin laitoksen hajauttamisen seu-
rauksena. ARA tuli hankkeeseen mukaan ja 
rakennuttajana toimi Avain-säätiön perus-
tama yleishyödyllinen yhteisö, Kiinteistö Oy 
Hämeen avainkiinteistöt. Tämä talo vasta-
si jo osin 2010 julkaistuja uusia asuntojen 
laatusuosituksia eli asukkailla oli käytös-
sään muun muassa isompi huone omalla 
pesuhuoneella. Suosituksiin palataan lu-
vussa 3.2.
Vuonna 2015 Eteva-kuntayhtymä neuvot-
teli Heinolan kaupungin kanssa Sahannie-
men asumisyksikön toiminnan siirtämisestä 
Heinolan omaksi. Samaan aikaan todettiin 
talojen A-, B, ja C sisäilmaongelmat. Kes-
kustelut jatkuivat talojen peruskorjauksen 
tiimoilta. Korjauskustannusten arvion ol-
lessa korkea, todettiin, ettei vanhoja ta-
loja saataisi korjaamalla vastaamaan uu-
sia suosituksia ja siten nähtiin parhaaksi 
purkaa talot ja rakennuttaa uudet tilalle. 
Näiden ehtona olisi pitkä vuokrasopimus 
ja ARA:n avustus. Hanke meinasi jäädä 
sote-uudistuksen ja poikkeuslain jalkoihin, 
mutta seuraavana vuonna kunta solmi ra-
kennuttamisesta ja tilojen vuokraamises-
ta aiesopimuksen Avain-säätiön kanssa. 
 
HANKKEEN OSAPUOLET (kuva 2)
Erityisryhmien asuntorakentamishank-
keissa osapuolten määrä on hieman ta-
vanomaista hanketta runsaampi. Mukana 
ovat tilaajan, rakennuttajan ja suunnitte-
lijoiden lisäksi palvelutuottaja ja ulkopuo-
linen rahoittaja. Tämän hankkeen osa-
puolet ovat pääpiirteissään seuraavat: 
 
TILAAJA: AVAIN-SÄÄTIÖ
Säätiö esittelee toimintansa seuraavasti: 
Avain-säätiö edistää eri tavoin tukea tar-
vitsevien, kuten vammaisten osallistumis- 
ja vaikutusmahdollisuuksia järjestämällä 



































KUVA 2: SUUNNITTELUNAIKAISIA OSAPUOLIA ARKKITEHDIN NÄKÖKULMASTA
siaalipalveluja. Säätiö harjoittaa omaa ja 
yhteistyökumppaneidensa palvelutoimintaa 
tukevaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoi-
mintaa. Avain-säätiö toimii aktiivisesti alan 
verkostoissa ja yhteistyöfoorumeissa.
Avain-säätiön historia alkaa vuodesta 1985, 
jolloin Etelä-Hämeen erityshuoltopiirin kun-
tainliitto perusti Etelä-Hämeen Vammaista-
losäätiö -nimisen säätiön. 
Kyseisen säätiön tarkoituksena oli edistää 
kuntainliiton alueella vammaisten, ensisi-
jaisesti kehitysvammaisten, työ- ja asumis-
valmiuksien parantamista. Merkittävimpiä 
hankkeita säätiöllä olivat mm. Päijät-Hä-
meen hoitokotien ja useiden työ- ja päivä-
toimintakeskusten rakentaminen ja jälleen-
vuokraaminen erityishuoltopiirin käyttöön.
Vuonna 2000 katsottiin tarpeelliseksi laajen-
taa säätiön toimintaa tuottamaan myös alan 
palveluja ja laajentaa toiminta-alue koko 
maata kattavaksi. (Avain-säätiö 2019)
 
RAKENNUTTAJA: KIINTEISTÖ OY HÄ-
MEEN AVAINKIINTEISTÖT
Yhtiön toimialana on aravalaissa sekä muis-
sa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä sää-
1   JOHDANTO
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”KEHITYSVAMMAISTEN LAITOS-
HOIDON PURKU SAATETAAN LOPPUUN 
JA MAHDOLLISTETAAN KEHITYS-
VAMMAISTEN JA AUTISMIN KIRJON 
NUORTEN JA AIKUISTEN ITSENÄISTY-
MINEN TUKEMALLA YKSILÖLLISTEN 
TARPEIDEN MUKAISTEN ASUNTOJEN 
HANKINTAA JA ASUNTOKOHTEIDEN 
RAKENTAMISTA TAVALLISILLE ASUINA-
LUEILLE.” (HALLITUSOHJELMA 2019)
1.2 KEHITYSVAMMAISET & ASUMINEN 
 
Suomessa on kuluneena vuosikymmenenä 
keskusteltu paljon kehitysvammaisten ih-
misten yksilöllisestä ja itsenäisestä asumi-
sesta. Keskustelun taustalla on mm. YK:n 
yleissopimus vammaisten oikeuksista, joka 
korostaa vammaisten henkilöiden oikeutta 
valita itse asuinpaikkansa ja kenen kanssa 
asuu. (Kehitysvammaliitto 2019)
Käynnistääkseen muutoksen kehitysvam-
maisten asumisessa ja vähentääkseen 
heidän asumistaan lapsuudenkodeissa 
ja laitoksissa, valtioneuvosto teki vuonna 
2010 periaatepäätöksen ohjelmasta kehi-
tysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien 
palvelujen järjestämiseksi vuosille 2010–
2015. Syntyi Kehas-ohjelma, johon sisältyi 
erilaisia toimenpiteitä liittyen asuntotar-
jontaan, asumiskustannusten hallintaan, 
laitoshoidon vähentämiseen ja asumispal-
veluiden kehittämiseen. ARA:n ja Raha-au-
tomaattiyhdistyksen (nykyinen STEA) tuen 
avulla oli tarkoitus tuottaa Suomeen 3600 
uutta erityisryhmien asuntoa. Osallisuuden 
ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi niin 
yhteisössä kuin yhteiskunnassakin tavoit-
teena oli mahdollistaa sekä laitoksista että 
lapsuudenkodista muuttaville kehitysvam-
maisille henkilöille yksilöllinen asuminen, 
johon kuuluu esteetön ja toimiva asunto 
tavallisessa asuinympäristössä sekä riittä-
vät, yksilölliset ja tarpeenmukaiset palvelut 
ja tuki. (Pitkänen et al. 2018)
Toinen kehitysvammaisten yksilöllistä asu-
mista ja palveluja koskeva periaatepäätös 
tehtiin vuonna 2012. Sen mukaan jokaisel-
la kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus 
asua kuten kuka tahansa muukin kunnan 
asukas ja saada tarvitsemansa palvelut. 
Tämä periaatepäätös ohjaa ja tukee kuntia 
ja kuntayhtymiä lakkauttamaan laitosasu-
misen sekä kehittämään asumisen tuke-
miseksi tarvittavia palveluja ja asuinympä-
ristöjä. Päämääränä on, että vuoden 2020 
jälkeen kukaan vammainen henkilö ei asu 
laitoksessa. (Pitkänen et al. 2018)
Periaatepäätöksessä huomautetaan myös 
tietoisuuden lisäämisen tärkeydestä vam-
maisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuk-
sista sekä hallinnonalojen välisestä yhteis-
työstä. Periaatepäätöksellä hallitus sitoutuu 
jatkamaan kehitysvammahuollon rakenne-
muutosta ja kehittämään palveluja, jotka 
mahdollistavat myös vaikeimmin vammais-
ten henkilöiden asumisen lähiyhteisös-
sä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012) 
Sosiaalihuoltolaki, vammaispalvelulaki ja 
kehitysvammalaki velvoittavat kuntia järjes-
tämään asumispalveluja sitä tarvitseville. 
Hallituksen viime vuoden esitys vammais-
lainsäädännön uudistuksesta kaatui soten 
mukana maaliskuussa 2019. Vammais-
palvelu- ja kehitysvammalaki oli tarkoitus 
yhdistää yhdeksi vammaisten henkilöiden 
sosiaalihuollon erityispalveluja koskevak-
si laiksi, joka turvaisi riittävät ja sopivat 
palvelut yhdenvertaisesti kaikille vammai-
sille henkilöille sekä vahvistaisi vammais-
ten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja 
osallisuutta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2018)
1.2.1 ASUMISVAIHTOEHDOT (kuvat 3 & 4)
Aikuistuville kehitysvammaisille ja autis-
mikirjon henkilöille on Suomessa tarjolla 
useampi vaihtoehto heidän muuttaessaan 
pois lapsuudenkodeistaan ja aloittaessaan 
itsenäisemmän elämän. Vaikka kaikille py-
ritään tarjoamaan tasapuoliset lähtökohdat 
oman kodin saamiseen, vaihtoehtojen mää-
rään vaikuttaa usein asuinpaikkakunta ja 
henkilön toimintakyky. Osa joutuu jäämään 
kotihoitoon tai siirtymään jopa laitokseen 
vaikeavammaisuutensa vuoksi. Joskus taas 
kotoa poismuuttamista hidastavat henki-
lön omaishoitajat, jotka eivät usko hoidon 
onnistuvan muualla, vaikka mahdollisuus 
siihen annettaisiin. Asukas saattaa jou-
tua muuttamaan kauemmaksi, usein kyl-
läkin lähipaikkakunnalle. Pääsääntöisesti 
asumiskokeiluissa voi aina palata takaisin 
vaativamman hoidon pariin, jos todetaan, 
ettei asukas tule toimeen nykyisellä avun 
määrällä. Erityisesti ryhmämuotoisessa 
asumisessa riskinä on liiallinen avun mää-
rä - osa asukkaista pärjäisi vähemmälläkin. 
Toisinaan kotoa muuttavalle nuorelle halu-
taan varmistaa hänen tarpeisiinsa nähden 
yliturvallinen asuinympäristö, vaikka hän ei 
välttämättä ympärivuorokautista hoivaa tar-
vitsisikaan. 
Niin hallituksen kuin kuntienkin yhteinen 
tahtotila kuitenkin on, että tulevaisuudessa 
jokaiselle pystyttäisiin tarjoamaan riittävä 
määrä tukea, jotta ihminen pärjäisi omassa 
asunnossaan, omassa kodissaan. Tarkoi-
tuksena on, että palvelut ja niiden saanti 
joustavat eikä asukas; avuntarpeen lisään-
tymisen johdosta ei pitäisi joutua muutta-
maan pois kodistaan.
döksissä tarkoitetuin tavoin toimia yleis-
hyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa 
ja hankkii muuten omistukseensa tai hal-
lintaansa asuntoja, sekä tarjoaa niitä so-
siaalisin perustein vuokrattavaksi tuettua 
asumista tarvitseville kuten vammaisille si-
ten, että tavoitteena ovat asukkaiden hyvät 
ja turvalliset asuinolot. Yhtiö on perustettu 
ja merkitty kaupparekisteriin 30.6.2009 ja 
se on kokonaan Avain-säätiön omistama. 
(Kauppalehti 2019)
RAHOITTAJA: ARA
Ympäristöhallinto kuvaa keskuksen toi-
mintaa näin: Valtion asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus myöntää erityisryhmien 
asunto-olojen parantamiseksi avustuk-
sia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan 
kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa so-
veltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. ARA 
rahoittaa tuki- ja palveluasumista erityis-
ryhmien asumisen investointiavustuksel-
le. Avustusta voivat saada hankkeet, joille 
voidaan myöntää myös korkotukilainaa. 
Avustus voidaan myöntää rakentamista, 
hankintaa ja perusparantamista varten ja 
se vaihtelee 10–50 prosentin välillä hyväk-
sytyistä rakentamis- tai peruskorjauskus-
tannuksista. Avustus on sitä suurempi mitä 
enemmän asumista tukevia eritysratkaisuja 
asunnossa tarvitaan. Pääosa palvelu- ja 
tukiasumisen järjestämisestä on kuntien 
vastuulla, mutta asumista tuottavat kunti-
en lisäksi järjestöt ja yritykset. Palvelu- ja 
tukiasumisen hakukäytännöt vaihtelevat 




ta vastaavana, kaupunki tuottaa tontin 
asukkaiden tarvitsemat asumispalvelut. 
Käyttäjän kanssa onkin tehty yhteistyötä ja 
kartoitettu asukkaiden tarpeita ja käyttäjän 
toiveita - niitä on myös pyritty toteutta-
maan resurssien sallimissa rajoissa. 
Hallituksen kaupunginvaltuustolle esi-
teltyjen luonnosten (luonnos 1) pohjalta 
sopima aiesopimus eli kaupungin puolto 
hankkeelle oli edellytys ARA:n korkotuki-
lainan ja investointiavustuksen saamiselle. 
Tässä hankkeessa osarahoitustuen pro-
sentti oli korkein mahdollinen eli 50%.
 
ARKKITEHTI
ARA:n kautta on moni arkkitehtiopiskelija 
löytänyt lopputyöaiheen, niin myös tällä 
kertaa, kun Sampo Vallius, silloinen ARA:n 
kehittämispäällikkö ehdotti minulle hanket-
ta diplomityön pohjaksi. Arkkitehtisuunnit-
telu tuli mukaan heti loppuvuodesta 2015 
ja tonttivierailun jälkeen aloitettiin ensim-
mäisten luonnosten työstäminen, jotka 
esiteltiin myöhemmin keväällä kaupungille. 
Avain-säätiö sopi aluksi työn jatkumisesta 
siihen saakka, kunnes ARA:lta olisi saatu 
ehdollinen tukivaraus. Yhteistyö jatkui 
kuitenkin hankkeen loppuun asti sen siir-
tyessä arkkitehdin omalta piirustuspöydältä 
Arkkitehtipalvelu Oy:n projektien joukkoon. 
Olen vastannut projektin arkkitehtisuunnit-
telusta itse alusta loppuun saakka.
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Kuten edellä jo mainittiin, laitoshoidos-
ta pyritään pääsemään eroon viimeistään 
vuoden 2020 aikana. Myös ryhmäkotien 
rakentamisesta halutaan luopua ja ne liit-
tyvätkin tällä hetkellä lähinnä laitoshoidon 
purkamiseen. Ryhmämuotoinen, yksipuoli-
nen asuntotarjonta on viime vuosina saanut 
kritiikkiä osakseen. Asumismuodon valinta 
 diagnoosiin pohjaten ei ole perusteltua. Ke-
hitysvammaisuus ei automaattisesti tarkoi-
ta sitä, että ryhmäasuminen olisi henkilölle 
sopivin vaihtoehto.  Lisäksi ryhmäasuminen 
yleensä rikkoo YK:n vammaissopimusta yk-
silön vapaudesta valita kenen kanssa asuu 
ja elää elämäänsä. 
Viime vuosina on ollut jälleen käynnissä 
useampia erityisryhmien itsenäisen asumi-
sen kehittämishankkeita, kuten ARA:n #ko-
timatkalla ja Kehitysvammaliiton useam-
man tahon kanssa yhteistyössä toteutettava 
Asumisen tekoja -kampanja.
1.2.2 MITÄ TARKOITTAA AUTISMIKIRJO? 
Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiolo-
ginen kehityshäiriö, joka vaikuttaa siihen, 
miten ihminen viestii ja on vuorovaikutuk-
sessa muiden kanssa, sekä siihen, miten 
hän aistii ja kokee ympäröivän maailman. 
Autismikirjoa esiintyy kaikkialla maailmas-
sa ja sen esiintyvyys väestössä on noin 1 
% (Autismiliitto 2019). Autismikirjon häiriö 
ei ole kehitysvamma, vaikkakin arviolta noin 
kolmasosalla autismikirjon henkilöistä on 
myös jokin kehitysvamma.
Autismikirjon oireyhtymän ilmeneminen ja 
sen aiheuttamat toimintarajoitteet ovat hy-
vin yksilöllisiä ja vaihtelevia. Jotkut pystyvät 
elämään hyvin itsenäisesti, toiset tarvitsevat 
paljon tukea selvitäkseen arjestaan. Kaik-
kien autismikirjon henkilöiden käyttäytymi-
sessä voidaan kuitenkin huomata yhteisiä 








KUIHIN JA VÄREIHIN. LISÄKSI 
AUTISMIKIRJON IHMISIÄ YH-
DISTÄÄ ERITYINEN STRESSI-
HERKKYYS.” (Ikonen et al. 2015)
Autismikirjon vahvuuksia ovat esimerkiksi 
tarkkuus yksityiskohtien havaitsemisessa 
ja keskittymiskyky erityisiin mielenkiinnon 
kohteisiin sekä hyvä oikeudentaju.
Tunnusomaisia ulospäin näkyviä autismin 
kirjon erityispiirteitä ovat Etevan autismikä-
sikirjan (2015) mukaan seuraavat:
• poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus ja 
kommunikointi
• epätavalliset reaktiot aistiärsykkeisiin
• käyttäytymisen poikkeavuudet, kuten ra-
joittunut, stereotyyppinen käytös
Autismin kirjon häiriön kriteerit (DSM-5):
• Pysyviä puutteita sosiaalisen kommuni-
koinnin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 
alueella. 
• Rajoittuneet kaavamaiset käyttäytymis-
mallit, kiinnostuksen kohteet tai toiminnot 
(sisältää myös aistierityisyydet). 
• Oireet ovat olemassa jo varhaislapsuu-
dessa. 
• Oireet rajoittavat ja heikentävät selviyty-
mistä päivittäisessä elämässä 
(Ikonen et al. 2015) 
Autismikirjon diagnoosit on WHO:n kan-
sainvälisessä tautiluokitusjärjestelmässä 
(ICD) liitetty laaja-alaisiin kehityshäiriöihin. 
Näitä autismikirjon diagnooseja ovat mm. 
autismi (F84.0), Aspergerin oireyhtymä 
(F84.5), Rettin oireyhtymä (F84.2), disin-
tegratiivinen kehityshäiriö (F84.3), epätyy-
pillinen autismi (F84.1). Diagnosointi oli 
muuttumassa vuonna 2018, mutta muutos 
siirtyi vuoteen 2022. Tällöin kaikki erilliset 
diagnoosit kerätään yhden  sateenvarjo-




Kehitysvamma liittyy usein hermoston ke-
hityshäiriöihin, Downin syndroomaan tai 
muihin kromosomihäiriöihin, geenivirhei-
siin, Aspergerin oireyhtymään, autismiin tai 
varhaislapsuuden aivovaurioon. Kehitys-
vammaisen henkilön toimintakyvyn alentu-
miseen vaikuttavat paljon kasvu- ja toi-
mintaympäristö sekä liitännäisvammat ja 
erilaiset oireyhtymät, joista merkittävimpiä 
ovat: 
• monivammaisuus, jolloin henkilöllä on 
useita eri vammoja tai sairauksia 
• CP-vamma, joka aiheuttaa eriasteisia mo-
toriikan ja puheen häiriöitä 
• muut liikkumisen vammat, raajapuutokset 
tai jäykistymät 
• autismi, johon liittyy usein aistiyliherkkyyt-
tä ja vaaran havaitsemisen puutetta 
• ADHD, johon kuuluvat ylivilkkaus, lyhyt-
jänteisyys, kömpelyys tai oppimisvaikeudet 
sekä lievät neurologiset oireet 
• puhehäiriöt, jotka aiheuttavat puheen ym-
märtämisen ja tuottamisen ongelmia 

























































































Asumispalveluista puhuttaessa käytössä 
ovat olleet aiemmin termit tuettu, autettu ja 
ohjattu asuminen, mutta nykyisin puhutaan 
tuetusta asumisesta, palveluasumisesta ja 
tehostetusta palveluasumisesta. Tuetussa 
asumisessa asukkaan päivittäisen avun 
tarve on kaikkein vähäisintä ja tehostetus-
sa palveluasumisessa kaikkein raskainta. 
 
Asumisen vaihtoehto-
ja ovat seuraavat (Verneri.net): 
• asuminen omassa asunnossa, joko vuok-
ra- tai omistusasunnossa itsenäisesti
• asuminen omassa asunnossa henkilökoh-
taisen avun tai muun tuen turvin
• asuminen omassa asunnossa asuntolan 
tai ryhmäkodin läheisyydessä siten, että ko. 
yksikön henkilökunnalta saa apua (tuettu 
asuminen, asuntoryhmät, asuntoverkostot)
• ryhmäasuminen asumispalveluyksikössä 
(asuntola, ryhmäkoti), jossa on henkilökun-
ta läsnä osan päivää (palveluasuminen)
• ryhmäasuminen asumispalveluyksikös-
sä, jossa on henkilökuntaa paikalla ympäri 
vuorokauden (tehostettu palveluasuminen)
• perhehoito
• laitos  
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• aistivammat: kuulo- ja näkövammat 
• epilepsia 
• psyykkiset häiriöt kuten käyttäytymisen 
arvaamattomuus, haastava käytös ja sel-
keät psykiatriset ongelmat
• muut merkittävät pitkäaikaissairaudet, 
esimerkiksi synnynnäinen sydänvika.
(Sievänen & Sievänen 2015)
 
On otettava huomioon, että vamma ja 
vammaisuus ovat kaksi eri asiaa. Riippuu 
täysin ympäristöstä, mielletäänkö ihminen 
kehitysvammaiseksi toimintakykynsä pe-
rusteella. Kehitysvamma ei useinkaan rajoi-
ta ihmisen kaikkia taitoja ja kykyjä - puute 
jollakin osa-alueella saattaa olla etu toi-
saalla. Lisäksi saattaa esiintyä äärimmäistä 
lahjakkuutta tietyllä osa-alueella, kuten au-
tistisessa savantismissa.
1.3 TOIMEKSIANTO JA TAVOITTEET
Marraskuussa 2015 sain Avain-säätiöl-
tä tehtäväkseni auttaa heitä Kalastajatie 
6:n tontin tilanteessa. Tarkoitus oli saada 
aikaan sellaiset luonnokset tontin jälleen-
rakentamisesta, jotka voitaisiin esitellä 
Heinolan kaupunginvaltuustolle. Jotta ARA 
lähtisi tukemaan hanketta rahallisesti, 
oli sille ensin saatava kaupungin puolto. 
Avain-säätiön kanssa sovittiin yhteistyöstä 
ARA:n tukipäätökseen asti eli alun luonnos-
vaiheen suunnittelusta, mutta sain jatkaa 
hankkeessa mukana loppuun asti. 
Tavoitteena oli ratkaista kyseisen tontin 
asuntotilanne mahdollisimman laaduk-
kaasti, elinkaariajattelua tukien ja samalla 
tasapainoillen ARA:n, kaupungin ja loppu-
käyttäjän mielipiteiden sekä hankkeen kus-
tannusten kanssa.
1.4 TYÖN RAKENNE
Tämä suunnitelmapainotteinen diplomityö 
koostuu neljästä luvusta ja yhteenvedos-
ta, joiden aikana esitellään yksi todellinen 
asuntosuunnittelun hanke alusta rakennus-
lupaan asti. Suunnitelmaosuutta pohjustaa 
erityisryhmien asumista koskeva taustoi-
tusosuus.
Johdantoluvussa esitellään hankkeen taus-
ta ja sen yhteistyötahot ja perehdytään 
kehitysvammaisten ja autismikirjon henki-
löiden asumisen nykytilaan Suomessa. Tä-
män jälkeen esitellään toimeksianto ja sen 
tavoitteet sekä tämän diplomityön rakenne.
Toisessa luvussa tutustutaan itse suunnit-
telualueeseen ja sen sijaintiin, alueen his-
toriaan, asemakaavaan ja pohditaan tontin 
suunnittelutyölle asettamia haasteista.
Kolmas luku käsittelee luonnossuunnittelu-
vaihetta. Tässä luvussa esitellään hankkeen 
eteneminen ja oleellisimmat luonnokset, 
joita suunnitteluprosessin aikana tehtiin ja 
seurataan luonnosten kehittymistä lopulli-
seen muotoonsa.
Neljännessä luvussa esitellään hankkeen 
lopullinen suunnitelma ja kommentoidaan 
toteutunutta ratkaisua. 
Lopuksi yhteenvedossa analysoidaan lop-
putulemaa ja tehtyjä ratkaisuja sekä poh-
ditaan erityisryhmien asuntorakentamista 
yleisesti.
























SAMPO VALLIUS, ARA:N KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ
KUVA 4: KEHITYSVAMMAISTEN ASUMINEN LUKUINA (THL 2019)
KEHITYSVAMMAISET ASUMISPALVELUIDEN ASIAKKAAT 
   2010          2017
laitoshoito                               1934            739
autettu asuminen                   5876          8484
ohjattu asuminen                    2168          1986
tuettu asuminen                       972          1880
yhteensä                              10 950       13 089
KUVA 5: SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI SUHTEESSA HEINOLAN KESKUSTAAN (KARTTAPAIKKA)
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KUVA 11: ILMAKUVA SUUNNITTELUALUEESTA (Karttapaikka)
KUVA 6: VUORIKATU (Google Maps)
KUVA 7: KALASTAJATIE (Google Maps)
KUVA 8: TOMMOLAN RANTA (Google Maps)
KUVA 9: TOMMOLAN LÄHIKAUPPA (Sami Viik, 2017)
KUVA 10:  PERUSKARTTA ALUEELTA (Maanmittauslaitos)
2.1 HEINOLA JA SAHANNIEMI 
 
Päijät-Hämeen maakunnassa, Lahdesta 
37 kilometriä koilliseen sijaitseva Heinola 
on vajaan 19 000 asukkaan pikkukaupunki. 
Eurooppatie 75 eli valtatie 4 sivuaa Heino-
lan nykyistä keskustaa, jonne tieltä johtaa 
Suomen toiseksi pisin silta, Tähtiniemen 
silta. Vanha Jyrängön rautatiesilta on myös 
edelleen käytössä, mutta palvelee nykyään 
vain tavaraliikennettä. Raide johtaa Tom-
molan kaupunginosan lävitse Rautsaloon. 
Tommolan on syntynyt kaupungin teollistu-
misen eri ajanjaksoina. Heinolan kaupungin 
ensimmäinen nykyaikainen teollisuuslaitos 
oli vuonna 1911 Tommolaan perustettu 
Rullatehdas (Heinola.fi 2019). Rautatien 
varrella on ollut monenlaista teollisuutta, 
joskin Sahanniemi  nimenä viittaa puuteol-
lisuuteen. Alueen nimikkosahana ollut va-
neritehdas ei ole enää käytössä, mutta on 
vielä toistaiseksi UPM Kymmenen omistuk-
sessa.
Sahanniemi rajautuu molemmin puolin ve-
sistöihin, koillisessa matalaan Maitiaislah-
teen ja lounaassa Jyrängön virtaan (Kymijo-
ki). Vaikka alueella onkin paljon teollisuutta, 
asuinalueet ovat niistä selkeästi erillään ja 
miljöönä Sahanniemi yhdessä Tommolan 
kanssa on rauhallinen, oma asuinlähiönsä. 
 
Vuorikatu on jo Kalastajatien kohdalla  melko 
rauhallinen tie. Katu johtaa niemen kärkeen 
teollisuusalueelle, joten se ei läpikulkuliiken-
teen väylä.  Paikallisliikenteen bussipysäkit 
ovat tontin vieressä - linja 87 kulkee Heino-
lan keskustan ja Lahden matkakeskuksen 
kautta Päijät-Hämeen keskussairaalalle. 
2    S U U N N I T T E L U A L U E Tontin lähiympäristössä on joitakin palve-luita. Vuorikadun varrelta löytyy ainakin lä-
hikauppa ja pitseria noin puolen kilometrin 
päästä. Tommolassa on myös oma koulu ja 
päiväkoti sekä vanhainkoti kosken rannalla. 
Rannassa kulkevalle ulkoilureitille on mat-
kaa muutama sata metriä ja Tommolan ui-
marannalle reilu puoli kilometriä. Tommolan 
hyvin hoidettu ranta-alue on osa Harjupa-
viljongilta Sahaniemen kautta Konnivedelle 
jatkuvaa kansallista kaupunkipuistoa. Vuo-
rikadun toisella puolen on   iso nurmikenttä. 
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Talvisia tunnelmia ensivierailulta tontilla tammikuussa 2016. Kuvissa 
kajastaa keskipäivän aurinko lämpötilan ollessa -26 C. Kalastajatien 
tontti on luonnonläheinen ja rauhallinen paikka kaikkina vuodenaikoina 
ja tarjoaa grillikatoksineen palveluyksikön asukkaille lähivirkistysmahdol-
lisuuden jo omassa pihapiirissä. 
KUVA 12: KESÄKUVIA TONTILTA KUVA 13: TALVIKUVIA TONTILTA








Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osanII
Rivitalojen ja muiden yhteen kytkettyjen pientalojen korttelialue.
Alue on tarkoitettu kehitysvammaisten asuntolatoimintaa varten. Sille
rakennettaviin rakennuksiin saadaan sijoittaa asuinhuoneistoja ja
tarpeellisia taloustiloja.
Autopaikkoja on alueelle varattava vähintään kuusi.
Rakentamaton tontinosa, jota ei tarvita välttämättömiksi kulkuväyliksi tai
pysäköintialueiksi, on puistomaiseksi kunnostettava ja istutettava.
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
Pysäköimispaikka.p
Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennuksen alimmasta
kerroksesta, joka saa olla kokonaan kerrosalaan laskettavaa tilaa, tulee
olla maanpinnan alapuolella rakennettaessa enemmän kuin yksi kerros.
ma 00%
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
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2.2 LÄHTÖTILANNE TONTILLA 
 
Korttelin 34 tontti numero kolme sijaitsee 
noin kahden kilometrin päässä Heinolan 
keskustasta. Vuorikatu ja Kalastajatie ra-
jaavat tontin koillis- ja luoteisreunaa, kun 
taas kaakossa on metsäinen puisto, joka 
on merkitty kaavaan luonnon monimuo-
toisuuden kannalta erityisen tärkeänä 
alueena. Luoteessa on omakoti- ja ker-
rostaloasumista. Kaava ei muutoin aseta 
tiukkoja rajaehtoja tontinkäytölle, ainoas-
taan tontin liittymän paikkaa on rajoitettu 
ja parkkipaikalle osoitettu oma alueensa. 
Tontin koillisosaa hallitsee kallioinen puis-
tikko, jossa kasvaa korkeita mäntyjä ja 
maaston korkeuskäyrä nousee parhaim-
millaan yli 92 metrin tontin lounaisrajan ol-
lessa noin 89 metrissä. Tästä aiheutuvasta 
yli kolmen metrin korkeuserosta kerrotaan 
kohdassa 2.2 lisää.
Osittain varjoinen, ja toisaalta hyvinkin au-
rinkoinen, vaihtelevamaastoinen tontti on 
rauhallisen oloinen ja luonnonläheinen, 
viihtyisäkin, mutta haastava suunnittelun ja 
rakentamisen kannalta.
Lähtötilanteessa tontilla oli yhteensä neljä 
asuinrakennusta ja muutama pieni talous-
rakennus. Näistä taloista kolme oli 80-luvun 
lopulla rakennettuja, ja niissä oli ilmennyt si-
säilmaongelmia. Taloissa oli valesokkelit ja 
alapohjan täyteaineena oli käytetty hiekkaa 
ajan rakennustapojen mukaisesti. Koneelli-
nen ilmastointi alkoi vetämään kastuneesta 
alapohjasta huoneilmaan epäpuhtauksia 
ja asukkaat joutuivat lähtemään evakkoon. 
Korjauskustannuksia arvioitaessa todettiin 
paremmaksi ratkaisuksi rakentaa tilalle ko-
konaan uudet, nykyvaatimuksia vastaavat 
talot ja kolme vanhinta taloa saivat täten 
purkutuomion. Lounaiskulmassa seisoo 
2010 rakennettu D-talo, joka sai jäädä 
asukkaineen tontille. Rakennus on Arkki-
tehtitoimisto Havas Rosbergin käsialaa.
 
TONTIN HAASTEET 
Tontilla vierailun ja lähtötietoihin perehty-
misen jälkeen vaikutti siltä, että nykyiset 
talot olivat tontin otollisimmilla rakennus-
paikoilla. Yksikerroksisten rakennusmasso-
jen kanssa ei tulisi suuria vaikeuksia. Sen 
sijaan kaksikerroksinen ratkaisu vaatisi jo 
enemmän huomiota pihasuunnittelun ja 
esteettömyyden kannalta - tontin tule-
vat kulkureitit ja niiden ketjut tulee pitää 
esteettöminä tontin liittymästä asuinhuo-
neeseen saakka.  
Eräs tavoite oli olla toistamatta vuonna 
1989 rakennettujen talojen kohtalo ja 
saada pidettyä hulevedet poissa talojen 
alapohjista. Tontin rinnemäisyydestä ja 
korkeuseroista huolimatta vesi jäi ilmeises-
ti ainakin vanhojen talojen alle seisomaan. 
Pohjatutkimuksesta selvisi myöhemmin 
lisää tontin maaperästä. 
Keskeisin haaste tontilla oli kuitenkin voi-
massa oleva asemakaava ja jäljellä oleva 
rakennusoikeus, joka kymmenen prosentin 
ylityksen jälkeen antoi hieman yli 800 neliö-
tä varaa uudisrakentamiselle. Jotta asuin- 
ja yhteistilojen nykysuositukset täyttyisivät, 
edessä oli mm. asuinhuoneiden pinta-alan 
kasvattaminen lähes kaksinkertaiseksi van-
hoihin taloihin verrattuna. Luvassa oli epäi-





rakennusoikeutta jäljellä   815k-m2
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KUVA 14: ”SAHIKSEN” EDESMENNYT MÄNTY
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KUVA 15: HANKKEEN VAIHEET 
3.1 HANKKEEN ETENEMINEN
Marraskuussa 2015 pidettiin hankkeen 
aloituskokous Avain-säätiön kanssa. Tam-
mikuussa 2016 tutustuttiin tonttiin, taloihin 
ja asukkaisiin. Ensimmäisen luonnoksen 
suunnittelu starttasi siitä ja se esiteltiin Hei-
nolan valtuustolle toukokuussa. Tarkoituk-
sena ei ollut esittää valmista pakettia, vaan 
tutkia millaisia vaihtoehtoja tontilla olisi ja 
tuoda esiin vähäisen rakennusoikeuden 
tuomat ongelmat. Kunta puolsi hanketta ja 
aiesopimus tehtiin. 
Tästä eteenpäin suunnittelu oli tasapainoi-
lua tarpeiden, toiveiden ja resurssien kans-
sa. Kuten rakennushankkeissa on yleistä, 
käyttäjän toiveet ja maksajan näkemys ei-
vät aina kohtaa. Tämän hankkeen kohdal-
la tilannetta kiristi erityisesti vielä vaadittu 
vuokrataso, jonka pitäisi pysyä kohtuudes-
sa yleiseen tasoon nähden. Muuttotappio-
kunta Heinolassa tuo taso ei ole kovinkaan 
korkealla (vuonna 2019 yksiön ARA-vuokra 
keskimäärin 10,6e/m2 (Asuntojen.hintatie-
dot.fi 2019)), mutta rakentamisen hintaan 
se ei vaikuta. Tästä syystä erityisesti asuin-
tilojen neliöt, joista asukkaalta tultaisiin pe-
rimään vuokraa, tuli pitää kurissa.
Puntaroiminen alkoi heti ensimmäisen 
luonnoksen jatkokehittelystä. Neliöiden ja 
rahan rajallisuus huomioiden ratkaisua oli 
lähdetty hakemaan kolmen erillistalon li-
säksi yhdestä L-mallisesta rakennusmas-
sasta. Tämä ”kaikki saman katon alla”-mal-
li ei kelvannut ARA:lle, koska se olisi liian 
laitosmainen. Tontin asukaslukukin, 22, oli 
jo yli suosituksien. Kaupunki sen sijaan ei 
3   LUONNOSSUUNNITTELU
TOIMEKSI- 
ANTO
LUPAVAIHE TYÖMAALUONNOS KOHTEEN LUOVUTUS



































nähnyt toiminnan pysyvän kannattavana, 
mikäli kaikki vanhat asukkaat eivät muuttai-
si sinne takaisin. Asukasluku saatiin pidet-
tyä samana eli nyt rakennettaisiin 16 uutta 
asuntoa D-talon kuuden asuinhuoneen li-
säksi.
Kolmen erillisen talon malli ei miellyttänyt 
kuntaa rakennuskustannusten puolesta, 
eikä käyttäjää toiminnallisuutensa puoles-
ta. Palvelutoimintaan oli tulossa joitakin 
muutoksia, esimerkiksi osa ruoasta tulisi 
jatkossa valmiina ja se jaettaisiin kullekin 
ryhmälle jakelukeittiöstä. Tämä tarkoittaisi, 
että henkilökunnan tulisi kulkea useita ker-
toja päivässä rakennuksesta toiseen, ym-
päri vuoden. Rakennusoikeuden vähyyden 
vuoksi myös esimerkiksi saunatilat pitäisi 
keskittää ja osan asukkaista siirtäminen ta-
losta toiseen vaikkapa keskellä talvea olisi 
haastavaa ilman katettuja ja sulana pidet-
tyjä reittejä. 
Rakennusoikeuden riittämättömyys oli täs-
sä kohtaa hyväksytty tosiasia, ja Heinolan 
kaupunki oli alustavasti lupaillut asian jär-
jestyvän. Toki myös kustannukset nousisivat 
neliömäärän mukana, joten suunnittelussa 
pidettiin edelleen kiinni vain oleellisimmis-
ta tiloista. Yhden massan ratkaisu koettiin 
edelleen kuitenkin potentiaalisena ja sitä 
päätettiin kokeilla kaksitasoisena, jolloin 
ryhmät olisivat selkeämmin erillään toisis-
taan. Ratkaisu meni myös ARA:ssa läpi. 
Lokakuussa 2016 toisesta luonnoksesta 
teetettiin kustannusarvio.
Tällä välin A-, B, ja C-talojen asukkaat oli-
vat joutuneet muuttamaan väliaikaistiloihin. 
Paluumuuton ajankohdaksi kaavailtiin ke-
sää 2018.
Rakentamiskustannukset arvioitiin liian 
korkeiksi johtuen talon massasta ja sen si-
joittumisesta rinteeseen. Asuinryhmän alle 
tulisi kallis, mutta hyödytön kellaritila. Yh-
den massan mallista päätettiin luopua ja 
lähteä tutkimaan kahden massan vaihtoeh-
toa, jossa toinen rakennuksista olisi edel-
leen kahdessa kerroksessa ja toinen olisi 
oma, erillinen talonsa. Asukkaiden joukossa 
on autisteja, jotka hyötyisivät omasta, rau-
hallisesta asuinympäristöstä.
Kahden massan mallia pyöriteltiin useam-
man luonnoksen verran. Ensimmäisessä 
tilat asettuivatkin mukavasti pakoilleen, 
mutta kaksikerroksisen talon alhaalta ylös 
asti avoin tila olohuoneessa koettiin han-
kalaksi. Meteli voi välillä nousta korkeaksi 
ja sen kuuluminen kerrosten välillä toiseen 
asuntoryhmään olisi häiritsevää. Oleskelu- 
ja yhteistilojen neliömäärät olivat myös tur-
han korkeat.
Seuraavasta versiosta isomman talon ker-
rosten välinen aukko jätettiin pois ja oles-
kelutiloja pienennettiin. Erillistaloon haettiin 
arjen luksusta muun muassa lasitetulla te-
rassilla, joka olisi saunatilojen yhteydessä. 
Tästä suunnitelmasta piti myös ARA, joten 
se lähetettiin kustannusarvioon, mutta luvut 
olivat vieläkin liian suuria. Rakennuskustan-
nuksista piti saada reilu siivu pois.
 
Tilanne oli melko hankala. Tilaohjelmassa 
ei ollut oikein karsimiseen varaa, eikä liioin 
neliöissäkään. Päätettiin luopua siihen asti 
suunnittelun lähtökohtana olleesta huone-
pohjasta - tilalle tuli alkovillinen malli, jonka 
avulla rakennusmassojen syvyyttä saatiin 
hieman pienemmäksi ja täten kokonaisalaa 
pienennettyä. Oleskelu- ja yhteistilat ja mo-
net aputilat kävivät ahtaiksi, mutta vaihto-
ehtoa ei ollut. Autokatoskin sai lähteä.
Suunnitelmien viimeisteleminen aloitettiin 
loppuvuodesta 2017 ja urakkakilpailutus 
tehtiin loppukeväästä. Rakennuslupa saa-
tiin alkusyksystä 2018. Alun perin hankkeen 
piti olla jo valmis tuolloin, mutta monien 
luonnosten, erikoissuunnittelun ja muiden 
vaiheiden takia hankkeen aikataulu oli vii-
västynyt. 
Työmaa saatiin viimein käyntiin syksyllä 
2018, mutta purkutöiden jälkeen vastassa 
olikin peruskallio. Vaikka tontin tiedettiin 
olevan kallioinen, aiemmin teetetty poh-
jatutkimus oli antanut virheellisen kuvan 
kallion pinnan läheisyydestä. Työmaan ai-
kataulu venähti louhinnan takia heti useilla 
viikoilla. Myöhemmin runsasluminen talvi 
aiheutti lisäviivästyksiä. Odottamattomista 
lisäkustannuksista johtuen suunnitelmasta 
jouduttiin vielä työmaan aikana karsimaan 




nusliike Pakkanen Oy:n ja Kiinteistö Oy 
Hämeen avainkiinteistöjen välille kohteen 
oli määrä valmistua elokuussa 2019. Työ-
maanaikaisten viivästyksien myötä lopulli-
nen luovutusajankohta on lokakuussa.
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3.2 ASUNTOJEN LAATUSUOSITUKSET 
Asuntona voidaan pitää tilaa, jossa on 
mahdollista elää ja tehdä erilaisia päivittäi-
siä toimintoja eli asua ja toteuttaa asumi-
sen perustoimintoja. Asunnon tulee tarjota 
mahdollisuus yksityiselämän suojaan ja ko-
tirauhaan (Finlex.fi 1977) ja asunnosta on 
voitava päästä mahdollisimman itsenäisesti 
asuinrakennuksen yhteistiloihin ja ympäris-
töön.
Kotimaisten ja kansainvälisten malli-
en pohjalta Kehitysvamma-alan asu-
misen neuvottelukunta on laatinut 
seuraavat suositukset erityisryhmien asun-
tojen rakentamiselle (KVANK 2010)  : 
 
1 Henkilökohtaisten asuintilojen tulee sisäl-
tää seuraavat elementit: oma eteinen, keit-
tiö/keittonurkkaus, kylpyhuone, makuutila, 
joka on eriytetty oleskelutilasta esim. ma-
kuualkovilla, henkilökohtaiset säilytystilat, 
lisäsäilytystilat jos henkilöllä on apuvälinei-
tä, parveke tai piha‐alue ja riittävät viestin-
täyhteydet, jotka mahdollistavat sosiaali‐ ja 
turvatekniikan. Muita yksilöllisen asumisen 
tunnuspiirteitä ovat mm. oma postilaatikko/
luukku, ovikello ovessa ja oma nimi oves-
sa. Minimivaatimuksena on se, asuntoihin 
tehdään vähintään varaukset keittiölle/
keittonurkkaukselle rakentamisvaiheessa. 
Henkilökohtaisten keittiöiden ohella tarvi-
taan yhteisiä keittiötiloja ryhmämuotoisessa 
asumisessa, mutta moninkertaisten keittiö-
ratkaisujen rakentamista tulee välttää. 
2 Asuntojen rakentamisen lähtökohtana 
ovat kehitysvammaisten henkilöiden yksi-
lölliset asumisen tarpeet.   Tämän laatuta-
voitteen toteutuminen edellyttää sitä, että 
tulevat asukkaat tiedetään ainakin jossakin 
määrin ennen kuin aloitetaan varsinainen 
asuntojen suunnittelu. Neuvottelukunta 
pitää tärkeänä, että ARA ohjaa investointi-
avustusten sekä korkotukilainojen hakuoh-
jeissa sekä rakennuttajia että kuntia valitse-
maan asukkaat mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa. Neuvottelukunta pitää tärkeänä, 
että asukkaiden avun ja tuen tarpeet kar-
toitetaan luotettavalla ja vertailukelpoisella 
tavalla, mikä auttaa avun ja tuen määrän 
arvioinnissa ja henkilökuntaresurssien mi-
toittamisessa. Avun ja tuen kartoituksen 
jälkeen on tärkeää, että tulevilla muuttajil-
la ja heidän omaisillaan on mahdollisuus 
muuttovalmennukseen. Varhainen asukas-
valinta tukee em. prosesseja ja mahdollis-
taa sujuvan ja luottamuksellisen toiminnan. 
3 Fyysiset tilat ovat esteettömät ja niissä 
on turvallista liikkua. Esteettömyyteen liit-
tyy mm. seuraavia näkökulmia: tiloissa ei 
ole liian suuria tasoeroja ja kynnyksiä, jot-
ka hankaloittavat liikkumista, ovet ovat tar-
peeksi leveät ja helposti avattavat, tiloihin 
on lisätty tarvittaessa tukikaiteita; keittiössä 
kalusteet ovat sijoitettu niin, ettei tarvit-
se kurotella; keittiölaitteissa on ajastimet; 
henkilökohtaiset pesutilat ovat tilavia ja ne 
on varustettu siten, että sekä asukas että 
avustava työntekijä voivat siellä toimia tur-
vallisesti; piha‐alue on esteetön ja turvalli-
nen; tiloissa ja pihalla on riittävä valaistus.   
Sosiaali- ja terveysministeriö on lisäksi 
tähdentänyt, että esteettömyys ja saa-
vutettavuus koskevat sekä rakennettua 
ympäristöä, että palveluita ja ne tulee to-
teuttaa siten, että jokainen yksilö iästä, 
sukupuolesta, terveydentilasta ja sosiaali-
sesta, psyykkisestä tai fyysisestä toiminta-
kyvystä riippumatta voi toimia ympäristössä 
ja käyttää palveluita. Toimiminen voi tapah-
tua omatoimisesti tai käyttäen apuna toista 
henkilöä tai apuvälineitä. (Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 3 2019) 
4 Rakentamisen lähtökohtana on asunto-
jen muuntuvuus ja ns. moduuliajattelu, joka 
mahdollistaa asuntojen joustavan muok-
kaamiseen uusiin käyttötarkoituksiin esim. 
yksittäisten yksiöiden yhdistäminen tarvit-
taessa myöhemmin kaksioiksi. 
   
5 Asuntojen keskeinen sijainti on tärkeä 
laatutavoite. Palveluiden, harrastusten ja 
päivätoiminnan/työpaikan saavutettavuu-
den on oltava hyvä. Hyvät liikenneyhteydet 
julkisilla ja yksityisillä kulkuvälineillä sekä 
esteetön ja turvallinen lähiympäristö ovat 
tärkeitä laatutekijöitä, jotka tulee ottaa huo-
mioon asuntojen sijainnin valinnassa.
RYHMÄMUOTOISESSA ASUMISES-
SA ON RATKAISEVAA, ETTÄ KOKO-
NAISTILAT ASUKASTA KOHDEN OVAT 
KOKONAISUUDESSAAN SELLAISET, 
ETTÄ ASUKKAIDEN VUOKRA PYSYY 
KELAN HYVÄKSYMIEN KUUKAUSIT-
TAISTEN ASUMISKUSTANNUSTEN RA-
JOISSA, EIVÄTKÄ ASUKKAAT JOUDU 
TILARATKAISUJEN TAKIA HAKEMAAN 
TOIMEENTULOTUKEA. (KVANK 2010) 
6 Rakentamisohjelmissa tulee ottaa huo-
mioon myös vaativaa sairaanhoitoa tar-
vitsevien kehitysvammaisten henkilöiden 
avun tarpeet asumisessaan. Erityisenä ky-
symyksenä on myös tarkasteltava niiden 
kehitysvammaisten lasten asumista, joita 
ei jostakin syystä voida hoitaa kotona esim. 
vaativaa sairaanhoitoa ja kuntoutusta tarvit-
sevat monivammaiset ja pitkäaikaissairaat 
kehitysvammaiset lapset. (KVANK 2010) 
Laatusuosituksen mukaan ryhmämuo-
toisessa asumisessa kunkin asunnon eli 
asukkaan henkilökohtaisten tilojen koko tu-
lee olla vähintään 25 neliömetriä. Erillisissä 
asunnoissa yksiön koko lähtee 35 neliömet-
ristä ja kaksion 45 neliömetristä. 
Asuntoryhmän sallittuun kokoon vaikuttaa 
asuntotyyppi. Omakoti- ja rivitaloissa mak-
simi asuntojen määrä samalla tontilla on 15
asuntoa. Tätä pidetään ehdottomana maksi-
mina. Ryhmäkoko tulee pitää pienenä sekä 
asuntoryhmä‐ että ryhmäkotimalleissa - 
yhdessä ryhmässä saa olla enintään viisi ja 
samalla tontilla korkeintaan 15 asuntoa. Yli 
viiden asukkaan ryhmissä on todettu kohon-
nutta alttiutta ongelmille, kuten asukkaiden 
stressaantumiselle ym. asumisviihtyvyyteen 
ja turvallisuuteen vaikuttavalle. Asuntoryh-
mistä tai ryhmäkodeista ei pidä rakentaa, 
vasten kansallisia ja kansainvälisiä tavoit-
teita, erityisryhmien asuntokeskittymiä. Ker-
rostaloratkaisuissa suosituksena on mak-
simissaan 15‐20 asuntoa per kerrostalo. 
 
Laatusuositukset eivät ole toimineet täysin 
tarkoituksenmukaisesti: ilmeni, että minimi-
suosituksista alkoi kehkeytyä vakioratkaisu, 
eikä tämä ollut linjassa asuntojakauman 
monipuolistamisen kanssa. Niinpä esimer-
kiksi ARA luopui omissa suunnitteluoppais-
saan laatusuositusten käytöstä. Tämä ei 
silti anna vapaita käsiä suunnitteluun, vaan 
linja on edelleen sama.   Persoonallisem-
mat ratkaisut mahdollistaa ohjeistuksen 
vapauden sijaan yleensä raha.
Asuintilojen määrä saattaa vaihdella pal-
jonkin kehitysvammaisten henkilöiden  eri 
asumisratkaisuissa. Asuntoalaan lasketaan 
mukaan asukkaan oman asunnon lisäksi 
yhteinen olohuone‐ ja ruokailutila, sauna 
ja siihen liittyvät pesutilat, pyykinpesu‐ ja 
kuivaustilat sekä eteisaula‐ ja käytävätilat. 
Näistä tiloista voidaan  periä  asukkaalta 
vuokraa eli mitä enemmän asuin- ja oles-
keluneliöitä tulee per asukas, sitä kalliim-
mat ovat asumiskulut. ARA:n tukipäätös 
edellyttää, että asunnon vuokra on kohtuul-
linen alueen yleiseen hintatasoon verrat-
tuna. Suositeltavaa onkin, ettei asuntojen 
yhteyteen rakenneta päivätoiminnan tiloja. 
Poikkeuksena sallitaan vaativaa sairaan-
hoidollista tukea tarvitseville kehitysvam-
maisille henkilöille räätälöidyt asuntoratkai-
sut, mikäli kulkeminen muualla sijaitsevaan 
päivätoimintaan aiheuttaa kohtuutonta 
rasitusta. Muita tilaohjelmassa huomioita-
via tiloja ovat palveluntuottajan tarvitsemat 
tilat, kuten toimistot ja sosiaalitilat, joita ei 
jyvitetä asukkaan vuokraan. Ryhmämuotoi-
sessa asumisessa henkilökunnan tilat tulisi 
olla erillään henkilökohtaisista asunnoista.
3.3 TILAOHJELMA
ARA:n Suunnitteluoppaan mukaan asuk-
kaan henkilökohtainen tila sekä osuus 
yhteistiloista tulisi ryhmäkodeissa olla 
asukasta kohti yhteensä 35–40 m². Täs-
sä hankkeessa se tarkoittaa 200-240 ne-
liömetrin suuruisia asuin- ja yhteistiloja 
ryhmää kohden. Palveluntuottajien tilat ja 
muut tilat mitoitetaan tarkoituksenmukai-
sesti välttäen niissäkin turhia neliöitä.
ASUINTILAT: asuinhuoneet, olohuone ja 
ruokailutila, keittiö, eteisaula- ja käytävätilat
APU- JA YHTEISTILAT: saunatilat, moni-




Suunnittelu alkoi yksittäisen asunnon 
pohjasta. Yhteensä 25 neliöiseen asuin-
huoneeseen tuli sisällyttää esteettömästi 
mitoitetun kylpyhuoneen lisäksi keittoko-
merovaraus. Suora käyntiyhteys ulkotilaan, 
tässä tapauksessa terassille, oli toivotta-
vaa, vaikkakaan nykyisillä asukkailla ovia 
ei voida pitää vapaasti auki. Sillä ja keit-
tiövarauksella mahdollistetaan myös itse-
näisempien asukkaiden asuminen talossa 
tulevaisuudessa. Syntyi asuntopari, jossa 
huoneistojen kaapistorivit ja kylpyhuoneet 
lomittuvat keskenään jättäen itse asuinhuo-
neen suorakaiteen muotoiseksi ja pohjarat-
kaisultaan selkeäksi ja helpoksi hahmot-
taa. Kylpyhuone ja kaapisto-paketti toimii 
myös lisä-ääneneristeenä asuntojen välillä. 
 
MITOITUKSESTA
Asuntopohja jakautuu eteistilaan ja varsi-
naiseen asuintilaan. Eteisestä löytyy kaap-
pitilaa säilytykseen - osa kaapeista voidaan 
toteuttaa yläkaappeina, jolloin apuvälineen 
saa kaappien alle säilöön. Huoneen toisella 
laidalla on tekniikkapaketti ja kylpyhuone ja 
sen vieressä liikennevyöhyke. Toinen puo-
li huoneesta on vapaasti kalustettavissa. 
Mitoituksen on oltava riittävän väljä, jot-
ta asukasta voidaan tarvittaessa avustaa 
esimerkiksi molemmin puolin vuodetta. 
Normaalia sänkyä kookkaampi hoitovuo-
de on myös voitava sijoittaa huoneeseen 
ja liikkumisapuvälineiden käytölle täytyy 
olla tilaa. Asukkaalla voi olla laajat liikera-
dat, tai hän voi esimerkiksi liikkua ainoas-
taan lattiatasolla, joten harkittu mitoitus 
helpottaa niin avustamista kuin elämistä. 
 
Muunneltavuutta ja kalustettavuutta paran-
nettu eteisen ja huonetilan erottavalla sei-
näkkeellä, joka voidaan tehdä eri pituisena 
asukkaan liikkumiseen tarvittavasta tilan-
tarpeesta riippuen. Asunnon ulkopuolella 
on pieni, asuntokohtainen varasto, jonne 
saa kätevästi esimerkiksi pyörätuoleja ym. 
apuvälineitä, vaippoja tai kausiluontoista 
tavaraa säilöön. Käyttäjien toiveita kuun-
nellen asuntojen ovet tehdään erikoislevei-
nä (12M), jotta karmit eivät olisi niin kovilla 
käytössä - pedissä olevaa asukasta siirrel-
täessä ne kolhiintuvat nopeasti, jos leveyttä 
on liian vähän. Levikkeellinen ovi on usein 
käytössä työläs ja herkästi myös asuk-
kaan ei-toivotun mielenkiinnon kohteena. 
 
Käytettävän neliömäärän ollessa pieni, ti-
lantuntua ja avaruutta on tuotu nostamal-
la kerroskorkeutta hieman tavanomaista 
ilmavammaksi. Huonekorkeus on kaikissa 
asunnoissa ja yhteistiloissa kolme met-
riä, pois lukien alaslaskun vaativat tilat. 
Ikkunoita on pyritty laittamaan runsaasti, 
jotta valo sekä visuaalinen yhteys ulkoti-
laan ja lähimaisemaan olisi hyvä. Teras-
sille tai parvekkeelle vievän lasiaukollisen 
oven ja sen vieressä olevan ikkunan ala-
reunan korko on 500 mm. Tämä mahdol-
listaa ulkonäkymän myös vuoteesta ja 
lattiantasosta käsin. Päätyasuntojen yläik-
kuna antaa valoa, mutta mahdollistaa sil-
ti päätyseinän joustavan kalustamisen. 
 
Kylpyhuone on mitoitettu asukkaan ja mah-
dollisen avustajan/avustajien käytettäväksi. 
Seinään upotettu liukuovi on helppo avata ja 
sulkea ja se säästää tilaa. Wc-istuimen mo-
lemmille puolille mahtuu hoitaja ja tukeviin, 
seinäkiinnitteisiin tukikaiteisiin voidaan tar-
vittaessa kiinnittää rintaremmi. Pesupetejä 
ei ole tarkoitus käyttää tämän kohteen asun-
noissa, sen sijaan seinäkiinnitteiselle pesu-
jakkaralle on tilavaraus suihkun vieressä. 
 
KALUSTEET, VARUSTEET JA PINTAMA-
TERIAALIT
Ryhmäkotiasumisessa on huomioita-
va asunnon varustelun kestävyys ja so-
veltuvuus kehitysvammaisten käyttöön. 
Esimerkiksi lämmityspattereita ei voida 
asentaa, koska asukas saattaa hakata tai 
repiä patteria, kuin myös putkia. Niinpä 
tähän kohteeseen on valittu lämmitysjär-
jestelmäksi lattialämmitys. Kylpyhuoneen 
vesiputket asennetaan samasta syystä 
seinän sisään, jolloin ne ovat myös hy-
gieenisemmät. Lattiakaivo tehdään reu-
nakaivona kylpyhuoneen perälle. Yhteen 
suuntaan oleva kaato helpottaa apuväli-
neillä liikkumista ja mahdollistaa isompien 
lattialaattojen käytön, jolloin siivoaminen-
kin helpottuu saumapinta-alan vähetessä. 
 
Aistien yli- tai aliherkkyyksien varalta 
muutamiin seikkoihin on kiinnitetty erityis-
huomiota. Ääneneristys seinien, lattian ja 
viemärien kohdalla tulee olla hyvä: asu-
kas saattaa olla paitsi itse äänekäs, mutta 
myös häiriintyä muista äänistä tai metelis-
tä enemmän kuin omistaan. Mahdollisen 
tuntoaistin aliherkkyyden takia esimerkiksi 
kylpyhuoneen hanan tulee olla varustettu 
lämmönrajoittimella, jotta asukas ei polta it-
seään liian kuumalla vedellä. Putkien asen-
nus seinien sisään estää myös tuen otta-
misen putkista suihkussa käydessä, jolloin 
vältytään säikähdyksiltä ja palovammoilta. 
Joskus liikuntakyky voi olla niin rajoittunut, 
että tarvitaan kattonostin asukkaan siir-
tämistä varten. Yleensä nostimelle asen-
netaan kisko vuoteelta kylpyhuoneeseen. 
Tähän kohteeseen ei asenneta kiskoja, 
koska tulevat asukkaat eivät niitä tarvitse. 
Sen sijaan asukkaiden huoneiden kattoi-
hin tulee kiinnityspalkit esim. riippukei-
nuja varten, jotta asentotunnon tai tasa-
painon kanssa haasteita kokevat voivat 
harjoittaa aistejaan oman huoneen rauhassa. 
 
Pintamateriaalien valinnoilla pyritään luo-
maan kodikasta ja turvallista asuinympä-
ristöä. Esimerkiksi värivalinnoissa välte-
tään suuria kontrasteja (musta-valkoinen) 
ja materiaaleissa kiiltäviä ja heijastavia tai 
liukkaita pintoja. Materiaalivalinnat tarken-
tuvat myöhemmässä vaiheessa projektia. 
varastot
PALVELUTILAT: toimisto, sosiaalitilat, lääk-
keidenjakohuone, siivous
TEKNISET- JA LIIKENNETILAT: tekniset ti-
lat, hissi, porras













































L1 VE1: kolme erillistä, identtistä tai muun-
neltua asuinrakennusta, joissa kussakin 
viisi asuntoa. Kussakin rakennuksessa 
on omat saunat ja kodinhoitotilat. Tämä 
ratkaisu on sama kuin tontilla jo aiem-
minkin, käytännössä uudet rakennukset 
vain päivittäisivät asumisen vastaamaan 
nykyvaatimuksia ja suosituksia. Massojen 
vapaammalla sommittelulla voisi tuoda pi-
haan uutta mielenkiintoa.
L1 VE2: yhtenäinen massa, jossa muun-
neltu ja yhdistetty kolme kotisolua saman 
katon alle asuinhuoneiden määrän ollessa 
yhteensä 16. Yhteisten sauna-, kodinhoito 
ja ruokahuoltotilojen myötä tehokkaampi 
ratkaisu ja hoitajien työn kannalta helpom-
pi ratkaisumalli. Yksikerroksinen massa on 
sijoitettu tontin koillislaitaan, kuitenkin niin, 
ettei se tule suoraan D-talon eteen.
L1 VE2: sama kuin edellinen, mutta sa-
kara on peilattu ja oleskelutilat aukeavat 
sisäpihan sijaan luoteeseen, kun taas 
asunnot enimmäkseen kaakkoon. Massa 
on sijoitettu tontin luoteisreunaan. Tämä 
ratkaisu vaatisi kaavamuutoksen liittymän 
sijainnin suhteen, mutta tarjoaisi mah-
dollisuuden ison, yhtenäisen ja suojaisan 
oleskelupihan luomiseen.
3.5 MASSOITTELU
Tällä aukeamalla on esitelty eri tontinkäyt-
tövaihtoehdot suunnitteluprosessin varrel-
ta alkaen kolmesta erillisestä massasta ja 
päätyen yhdestä massasta lopulta kahteen.
L3: kolmannen luonnoksen kahden mas-
san ratkaisu, jossa toinen rakennuksista 
edelleen kahdessa tasossa ja toinen oma 
erillinen rakennuksensa D-talon vieressä 
(mahdollinen sijainti myös entisen A-talon 
paikalla). Jakelukeittiö, talopesula ja aisti-
tila on sijoitettu kaksikerroksiseen raken-










L2: toisessa luonnoksessa on kokeiltu 
yhden massan ratkaisu, jossa kaksi asu-
kasryhmää kattava kaksikerroksinen osa 
ja pienempi yhden kerroksen ja asukas-
ryhmän kattava osa.  Pääsisäänkäynnit 
ovat yläpihan puolella. Haastava yksiker-
roksisen osan kohdalla, koska tontin pin-
nanmuoto laskee pohjoiseen päin ja osan 





L3: kolmannen luonnoksen viimeinen ver-
sio. Jatkojalostettu versio edellisestä, jossa 
sisäänkäyntien paikat ovat tarkentuneet 
ja neliöt on puristettu minimiin. Asuinra-
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Vanhoissa ABC-taloissa oli joitakin mer-
kittäviä puutteita nykysuosituksiin nähden. 
Asukkaiden omien kylpyhuoneiden lisäksi 
henkilökunnan tilat olivat puutteelliset ja 
esimerkiksi hoitajien oma, suljettu työtila 
puuttui kokonaan. Nämä otettiin huomioon 
ensimmäistä luonnosta tehdessä. Tulokse-
na syntyi kaksi vaihtoehtoa: kolmen erillisen 
kotisolun kolmikko ja L-mallinen yhden ra-
kennuksen versio.
Kotisolut ovat kaikki itsenäisiä: jokaisessa 
talossa on viisi asuntoa, oma keittiö sekä 
kodinhoito- ja saunatilat. Henkilökunnalle 
on sosiaalitilat suihkuineen sekä pieni ikku-
nallinen toimistotila käytävän päässä.
Asuinhuoneet on toteutettu kaikki asunto-
pohjan mukaan, lukuun ottamatta siiven 
kahta asuntoa alkovillista asuntoa. Oles-
kelutila avautuu pienelle sisäänvedetylle 
terassille ja olohuoneen tunnelmanluojana 
on puutakka. Ruokailutila- tai vähintään-
kin keittokomero olisi suljettavissa omaksi 
tilakseen. Tämä rauhoittaa yöaikaa, kun 
asukkaiden pääsy keittiöön on estetty.
Käytävä on mitoitettu sairaalavuodetta ja 
kohtaamisia silmällä pitäen.
Lääke- ja aistihuone eivät olleet tässä koh-
taa vielä tilaohjelmassa mukana, koska ne 
eivät olisi mahtuneet. Erillinen siivouskome-
ro olisi myös tarpeen. Varasto- ja tekniset 
tilat ovat vähäisistä neliöistä johtuen niukat. 
Tilannetta voisi helpottaa ulkovarastoin.
Toinen vaihtoehto on L-mallinen rakennus, 
jossa kaikki tapahtuu saman katon alla. 
Massa koostuu muokatuista kotisoluis-
ta, joista yhdessä on kuusi asuinhuonetta 
ja lopuissa viisi eli yhteensä 16 asuntoa. 
ja yhteisistä sauna- ja kodinhoitotiloista. 
Myös keittiö on keskitetty, kuten myös hen-
kilökunnan sosiaalitilat. Nämä tilat löytyvät 
kaikki massan taitekohdasta - muualla pal-
velutiloja ei ole, pois lukien asuinryhmäkoh-
taiset pienet toimistot. Tästä vaihtoehdosta 
tehtiin myös peilattu versio, jossa oleskelu- 
ja asuintilojen sijoittuminen hieman muut-
tuivat massaan nähden.
Jaettu sisäänkäynti kahden asuinryhmän 
kesken ei ole ihanteellinen ratkaisu, mut-
ta valittu tässä tehokkuussyistä. Lähes 50 
metrinen käytävä ei myöskään herättänyt 
ihastusta ARA:n arvioinnissa.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Yhden massan malli koettiin jatkokehittelyn 
arvoisena sen tuomien yhteis- ja aputilo-
jen keskittämisetujen ja käytännöllisyyden 
vuoksi sekä mahdollisten kustannussäästö-
jen takia kolmeen erilliseen rakennukseen 
verrattuna.
HUOM! PYÖRÄHDYSYM-
PYRÖISSÄ ON KUVISSA 
KOLMEA ERI KOKOA: 

















































































































































































Tilat jaottuvat kahteen  kerrokseen: ylem-
mässä kerroksessa on kaksi asuinryhmää 
ja alakerrassa yksi viiden hengen ryhmä. 
Alakerta soveltuu hyvin hieman itsenäisem-
mille asukkaille ja siellä voidaan käyttää 
omaa sisäänkäyntiä. Pääsisäänkäynnit ovat 
kuitenkin yläkerrassa ja samassa yhteydes-
sä on oma ovi jakelukeittiöön. Henkilökun-
nan tilat jakaantuvat portaan molemmin 
puolin rakennusmassan  taitteessa aula-
tilojen kanssa. Sosiaalitiloja on jopa kaksi, 
joista toinen toimii esimerkiksi rauhallisena 
kokoustilana.
Alakerrassa on yhteisten saunatilojen lisäk-
si nyt lääkehuone sekä moniaistitila, jos-
sa voidaan harrastaa myös muuta kevyttä 
kuntoutusta. Portaan kohdalla tila on avoin 
ylempään kerrokseen asti. Kellarissa on kir-
jasto, jossa voi vaikka katsella projektorilla 
elokuvia. Lisää oleskelutilaa löytyy terassille 
aukeavan ruokailutilan yhteydestä. Yläker-
ran oleskelutilat voi tarvittaessa yhdistää 
asuinryhmien kesken.
Tässä luonnoksessa kokeiltiin suljettavia 
irtotyöpisteitä varsinaisten toimistohuonei-
den oheen. Kaappimalliseen pisteeseen 
mahtuu pöydän ääreen yksi työntekijä tie-
tokoneen kanssa.
Kellarin saunatiloista on käynti suoraan ylä-
kerroksen siiven kattamalle patiolle, johon-
ka ilta-aurinko yltää kesäisin. Pation vieres-
sä talon alla on myös autopaikkoja.
Asuntojen pohjat ovat asuntoparin mu-
kaiset - lounaaseen avautuvissa ylemmän 
kerroksen asunnoissa on omat pienet par-
vekkeet kuten myös yhteisessä oleskelu- ja 
ruokailutilassa.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämä luonnos oli ehdolla ARA:n ehdollisen 
tukivarauksen saajaksi, mutta luonnos-
telua saatiin jatkaa kustannusarvion jäl-
keen. ”Lisäsiiven” alapuolinen tila (patio & 
parkkipaikka) oli taloudellisesti arveluttava 
toteuttaa tukimuureineen ja hyödyttömine 
kellaritiloineen, mutta kahden kerroksen 
ratkaisua haluttiin vielä tutkia lisää.
TOINEN LUONNOS
13 500



























































































































































































































































































































































































































































































































































640 k-m2 1. KRS
POHJAKAAVIOT 1:250
4948
Seuraavaksi kokeiltiin kahden talon kom-
boa - toinen kaksikerroksisena ja toinen yk-
sikerroksisena pienenä yksikkönään. Tämä 
soveltuisi erityisesti vaikeammin autistisil-
le asukkaille, joilla saattaisi olla haasteita 
asua isommassa ryhmässä ja talossa.  Tila-
ratkaisuista tuli molemmissa taloissa varsin 
selkeät ja toimivan oloiset. Oleskelutilojen 
avoin osa toi avaruutta, valoa ja tilallisuutta, 
mutta myös meluhaitan.
Kaksikerroksisessa talossa jakelukeittiö 
siirtyi alakertaan ja saunatilat eteläiseen 
päätyyn taloa. Pesuhuoneessa on tilavaraus 
asukkaiden toivomalle terapia-ammeelle. 
Pesula ja lääkehuone pysyivät luonnollisesti 
isommassa talossa. Irtotoimistoista luovut-
tiin ja ryhmäkeittiöt painettiin syvennyksiin 
rullakalterein suljettaviksi keittokomeroiksi. 
Kalterilla saa suljettua keittiön aina tarvit-
taessa ja myös tuolit mahtuvat tarvittaes-
sa sen taakse (osa asukkaista saattaa 
esimerkiksi järjestellä huonekaluja öisin). 
Erillistalon uusi olemus muistutti hyvin pal-
jon ensimmäisen luonnoksen kotisolua. Ti-
laajan toiveena oli, että taloissa olisi mah-
dollisimman vähän nurkkia - ne kun ovat 
usein herkkiä paikkoja erilaisille vaurioille 
ja nostavat rakennuskustannuksia. Niinpä 
talojen malli on suoristunut ensimmäisen 
luonnoksen sisäänvedetyistä terasseista 
ynnä muusta. 
Pääsisäänkäynniltä aukeaa näkymä eteisen 
ja ruokailutilan läpi ulos. Riippuen siitä kuin-
ka päin massan tontille asettaa, käytävän 
varjoisamman pään voi jättää avoimeksi ja 
avata näkymän ulos, jotta käytävän perälle 
saadaan ilmavuutta.
Asuntojen ovien aukeamissuunnat vaihte-
levat edellisten luonnosten kesken. Suo-
situs on, että ovet aukeavat huoneeseen 
päin, jolloin käytävällä ei voi saada, joskus 
reippaastikin aukeavaa, ovilevyä naamaan-
sa. Tähän kohteeseen päädyttiin lopulta 
valitsemaan ulospäin aukeavat ovet, kos-
ka asukkaissa on sellaisia, jotka saattavat 
kaatua tai jumittautua huoneessaan oven 
eteen, jolloin hoitaja ei saa sitä auki. Asun-
tojen oviin tulee lukot, jotka vain työnteki-
jä ja asukas saavat auki. Tarkoituksena on 
suojella yksityisyyttä ja estää esimerkiksi 
toisen asukkaan luvaton meno toisen asun-
toon. Ryhmäasumisessa on mahdollisuus 
yhteisöllisyyteen ja hyväänkin ystävyyteen 
asukkaiden kesken, mutta oma yhteisölli-
syytensä taso on oltava kunkin asukkaan 
itse päätettävissä.
JOHTOPÄÄTÖKSET
Isomman talon kerrosten välinen aukko oli-
si akustinen ongelma ja mahdollisesti myös 
palotekninen, joten seuraavaksi täytyisi jät-
tää arkkitehtoninen aukotus vähemmälle.
Erillistalon asemoiminen tontille ja sinne 
kulku osoittautui hankalaksi pääsisään-
käynnin ollessa keskellä talon toista sivua. 

























































































































































































































































































Kaksikerroksiseen taloon kokeiltiin nyt ylä-
kerrasta käsin suljettua porrashuonetta. 
Portaan molemmin puolin tuli sisäänkäynnit 
- toinen suoraan henkilökunnan toimistoon/
kokoustilaan ja toinen pääsisäänkäynniksi. 
Pohjoispäätyyn sijoittui kaksi asuntoa, joi-
ta erotti oleskelutiloista vielä pieni aulatila. 
Nämä asunnot sopisivat rauhallisuutta tar-
vitseville asukkaille, vaikkakin heti vieressä 
on palvelutiloja.
Kellarikerroksessa keittiö siirtyi talon pää-
tyyn, jotta sen huolto helpottuisi oman tuu-
likaapin kautta. Muuten tavararullakoita 
jouduttaisiin kuljettamaan pitkin käytäviä. 
Keittiön paikalla ollut asunto siirtyi etelä-
päätyyn. D-talon välikköön tulisi ulko-oles-
kelualue, kuten jo toisessakin luonnoksessa 
oli.
Pienet parvekkeet olivat liian kallis vaih-
toehto, mutta nyt osaan toisen kerroksen 
asunnoista lisättiin ranskalaiset parvekkeet. 
Muista asunnoista oli edelleen suora käynti 
terassille ja niitä voitaisiin käyttää tulevai-
suudessa myös omana sisääntulona asun-
noille. Muunneltavuutta lisää vielä keittiö-
varauksen käyttöönottomahdollisuus.
Erillistalon sisäänkäynti vaihdettiin raken-
nuksen päätyyn. Sivuille jäi edelleen kulku 
olohuoneesta terassille, toisella puolella ko-
dinhoitohuoneesta ulos sekä vastakkaiseen 
päähän lasitetun terassin sisäänkäynti. 
Oleskelutilojen pinta-ala voidaan sanoa 
olevan tässä versiossa jo melko optimoidul-
la tasolla erillistalon osalta. Kaksikerroksi-
sessa talossa on vielä suorastaan väljää.
JOHTOPÄÄTÖKSET
ARA oli myötämielinen tälle versiolle ja 
luonnokset lähtivät taas kustannuslasken-
taan. Luvassa oli vielä kuitenkin paljon kar-
simista hinta-arvion ollessa edelleen liian 
korkea. Ensimmäisenä luovuttiin erillistalon 
lasitetusta terassista ja ylellisen kokoisista 
oleskelutiloista kaksikerroksisessa talossa.
KOLMAS LUONNOS versio 2




































































































































































































































































































































































KOLMAS LUONNOS versio 3
3.6 KOHTI RAKENNUSLUPAA
Rakennusmääräysten, suositusten, toivei-
den ja tavoitteiden sekä taloudellisten re-
surssien välille oli viimein löytynyt jotakuin-
kin kaikkia hankkeen osapuolia tyydyttävä 
ratkaisu. Seuraava vaihe oli viimeistellä 
luonnokset ja piirtää ne puhtaaksi pääpii-
rustus-muotoon.
Neljännessä luvussa tarkastellaan viimei-
sen luonnoksen lopulliseksi suunnitelmaksi 
hioutuneita versioita asunto- ja rakenta-
missuositusten valossa sekä nostetaan 
esiin vielä joitakin arkkitehtisuunnitteluun 
liittyviä suunnitteluratkaisuja. 
Kolmannessa ja viimeisessä versiossa 
jouduttiin luopumaan suunnittelun ohje-
nuorana olleesta asuntopohjasta. Talojen 
kokonaispinta-ala piti saada pienemmäksi 
ja päädyttiin kokeilemaan neliömäisempää, 
alkovilla/ruokailutilalla varustettua pohja-
mallia. Muista tiloista karsittiin sieltä mistä 
voitiin. Esimerkiksi henkilökunnan sosiaa-
litiloiksi jäivät pelkät pukuhuoneet, koska 
D-talossa on myöskin suihkulliset sosiaa-
litilat. Kaksikerroksisessa talossa ei joudut-
tu aivan yhtä tiukille, mutta kerrosneliöitä 
puristettiin yhteensä vielä lähes 150 pois 
kokonaispinta-alan jäädessä 970 k-em2:in. 
Näillä lukemin hanke sai ARA:lta rahoituk-

















































































































































































































































































































KUVA 15: B-TALON TYÖMÄÄ KESÄKUUSSA
56
ASEMAPIIRROS
Tontinkäyttö ratkesi lopulta varsin tavan-
omaisella rakennusmassojen sijoittelulla 
tontille. Kaksikerroksinen talo eli B-talo ja 
yksikerroksinen talo eli C-talo on sommi-
teltu D-talon läheisyyteen, saman suuntai-
sesti. Talot haluttiin jakelukeittiön ja muiden 
yhteiskäytössä olevien tilojen takia lähelle 
toisiaan. Kun tähän lisätään vaaditut vä-
himmäisetäisyydet ja tontin pinnanmuodot, 
ei rohkeampia vaihtoehtoja löytynyt. Mietin 
asiaa myös jopa asukkaan näkökulmasta, 
ettei kukaan ärsyyntyisi vinossa olevista 
taloista (osa autismikirjolaisista kokee epä-
symmetriset asiat sietämättöminä).
Kaksikerroksiselle talolle eli B-talolle ei oi-
keastaan olisi ollut muuta paikkaa tontil-
la, jos halutaan, ettei se ole aikaisempaa 
paljoa huomiotaherättävämpi ympäristös-
sään. Nyt se on ikään kuin upotettu osittain 
rinteeseen, jolloin se ei näytä tontilla niin 
massiiviselta. Lisäksi molempiin kerroksiin 
on saatu maantasosta omat sisäänkäynnit. 
Tästä on kuitenkin seurauksena se, että 
B-talon yläpihaa eli tontin halki kulkevaa 
tietä jouduttiin korottamaan tuntuvasti. 
Koska tontin paikka oli jo lähtökohtaises-
ti määrätty ennen hankkeen alkua, hank-
keeseen ryhtyvät eivät voineet vaikuttaa 
rakentamispaikan olosuhteisiin tai palvelui-
den ja liikenteen läheisyyteen. Tontin tulisi 
olla eritoten erityisryhmäasumiskohteissa 
sellainen, että se mahdollistaa liikuntaes-
teisille henkilöille soveltuvan liikkumisym-
päristön rakentamisen (ARA, 2019). Kor-
keintaan 5%:n kaltevuuksissa onnistuttiin 
pitäytymään, mutta tietysti ihanteellisempi 
olisi ollut alkuperäisen kaltainen, tasaisem-
pi pinnanmuodostus tontilla. Mutta kuten 
moni muukin hankkeen asia, tähänkään ei 
ollut yksiselitteistä selvää ratkaisua, vaan 
tilannetta jouduttiin arvioimaan kaikkien 
kannalta tällä kertaa kustannustehokkuu-
den eduksi.
 
C-talo löysi paikkansa entisen C-talon nur-
kilta. Työmaavaiheessa talon lattiakorkoa 
jouduttiin nostamaan, koska purkutöiden 
jälkeen perustamisvaiheessa kävi ilmi, että 
talon alle oli jäänyt vesi seisomaan kallion 
päälle. Ei siis ihme, että sisäilmaongelmia 
lopulta tuli. Nyt haluttiinkin varmistaa ettei 
näin kävisi uudestaan.
C-talon edustalle jää vanha grillika-
tos, jonka ympärystää hieman ko-
hennetaan ja valaistaan paremmin. 
 
Ainoaksi uudeksi piharakennukseksi jäi yh-
distetty roskakatos ja pihavarasto eli talo 
A B-talon luoteispäädyssä. Suunnitelmista 
pois halpuutettu autokatos olisi rajannut 
näkymän parkkipaikalle ja jäsentänyt pihaa, 
nyt pihaan on pyritty tuomaan rakennetta 
esimerkiksi istutusten avulla.
Rakennuksien laajuustiedot (k-m2) 
rakennusoikeus         1100
käytetty rakennusoikeus ennen       1020
käytetty rakennusoikeus lopuksi       1370











































































































































































1 800 3 822 4 152 5 490 1 800 5 726
































































































































































































pensasaita koristearonia / 135 kpl







































































































































Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
Rivitalojen ja muiden yhteen kytkettyjen pientalojen korttelialue.
Alue on tarkoitettu kehitysvammaisten asuntolatoimintaa varten. Sille
rakennettaviin rakennuksiin saadaan sijoittaa asuinhuoneistoja ja
tarpeellisia taloustiloja.
Autopaikkoja on alueelle varattava vähintään kuusi.
Rakentamaton tontinosa, jota ei tarvita välttämättömiksi kulkuväyliksi tai
pysäköintialueiksi, on puistomaiseksi kunnostettava ja istutettava.
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:
Pysäköimispaikka.
Merkintä osoittaa, kuinka monta prosenttia rakennuksen alimmasta
kerroksesta, joka saa olla kokonaan kerrosalaan laskettavaa tilaa, tulee
olla maanpinnan alapuolella rakennettaessa enemmän kuin yksi kerros.
Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
ASEMAPIIRROS 1:500
KUVA 16: NÄKYMÄ B-TALON PARVEKKEELTA OLESKELUTILOIHIN
6160
POHJAPIIRROKSET
B-talon sisäänkäynti aukeaa kuraeteisestä 
aulatilaan, jossa on vaatenaulakot ja -kaa-
pit. Aulasta pääsee portaaseen ja hissiin 
sekä asuinhuoneille johtavalle käytävälle. 
Kaappien takana on ruokailutilan keittoko-
mero, jossa on metallinen rullaovi sulke-
mista varten. Oleskelu- ja ruokailutiloista on 
käynti lasitetulle parvekkeelle, joka aukeaa 
lounaaseen. Pariovet helpottavat apuväli-
neillä liikkuvaa ja tarjoavat ulkotilaa hieman 
sisällekin.
Talot kuuluvat paloluokkaan P2. Kerrok-
set ovat omia palo-osastojaan, joten en-
simmäiseen kerrokseen on lisätty toinen 
poistumistie talon päähän. Poistumisreitti 
kulkee terassitasoa pitkin esteettömästi ja 
katettuna etupihalle. Kaikissa talon tilois-
sa on sammutusjärjestelmänä sprinklaus, 
myös terasseilla. Poistumisturvallisuuteen 
on jouduttu kiinnittämään erityistä huomio-
ta lukituksen kanssa - sähkölukolliset ovet 
tarvittiin lopulta vain poistumisteille.
 
Porrashuoneessa on iso, koilliseen anta-
va ikkuna (samassa savunpoistoikkuna), 
joka tuo valoa portaaseen. Yläkerrassa 
porrashuone on lasiseinäinen oleskeluti-
loihin päin, jotta sisälle saadaan valoa ja 
tilantuntua. Käytävän päässä (poistumis-
tie) on lasiaukollinen ovi tuomassa tilaan 
valoa ja lisää ulkonäkymiä. Ovesta näkyy 
D-talolle. Mikäli kaakon suuntaan ole-
va ikkuna aiheuttaa asukkaille häikäisyä, 
se voidaan sulkea helposti kaihtimella. 
B-talon yläkerran pohjaan ei tehty enää 
suuria muutoksia sitten viimeisen luonnok-
sen. Ainoastaan sähkökaappi lisättiin aisti-
tilan viereen.
B-talon laajuustiedot
bruttoala               689 brm²
kerrosala                           660 k-m²
huoneistoala                 602 hum²
tilavuus               2541 m³      










































































B-TALO 1. KERROS POHJAPIIRROS 1:150 
6362
Asuntoja on kahdella erilaisella pohjalla. 
Osassa on ranskalaiset parvekkeet ja osas-
sa oma terassi. Ikkunoita aukeaa jokaiseen 
suuntaan, joten asukkaat voivat valita mie-
luisimman ilmansuunnan.
 
Kellarikerroskin selvisi ilman isompia muu-
toksia luonnoksesta lupakuvaksi. Hissin 
takana oleva tekninen tila on otettu pa-
rempaan käyttöön lääkehuoneena, jonne 
kuljetaan alakerran toimiston kautta. Nyt 
molemmissa kerroksissa on omat työsken-
telytilat henkilökunnalle. Saunaa jouduttiin 
hieman muokkaamaan, jotta se vielä mah-
tuisi mukaan. Kasaantuvilla lauteilla mah-
dollistetaan myös suihkulavetin tai pyörä-
tuolin käyttö saunassa. Kylpyamme ei enää 
mahtunut tilaan. WC ja pukuhuone voidaan 
erottaa tilasta suihkuverhoin, jolloin saa-
daan yksityisyyttä ilman tilaa vieviä seinä-
rakenteita.
Talojen sisäänkäyntien betonilaatat ovat 
paitsi katettuja, myös lämmitettyjä, joten 
ne pysyvät aina hyvässä kunnossa. Es-
teettömältä ulko-ovelta matka jatkuu huo-
netiloihin, jotka tehdään mahdollisuuksien 
mukaan kynnyksettöminä. Asuntojen oviin 
tulee alaslaskeutuva tiivistekynnys, joka 
täyttää vaadittavat palo- ja ääneneristyslu-
vut.
Henkilökohtaista varastotilaa on pyritty 
tarjoamaan asuinhuoneissa kaappitilana. 
Liikkumisapuvälineitä mahtuu tarvittaessa 
säilytykseen tuulikaappeihin.
Asuntojen ja muiden tilojen pintamateri-
aaleiksi on valittu kovaan kulutukseen so-
veltuvia tuotteita. Oleskelu- ja asuintilojen 
lattiaan tulee tammiparkettikuvioista vi-
nyylimattoa, jonka kulutusluokka on 33 ja 
askeläänenparannusarvo 18 dB. Märkäti-
loihin on valittu tummanharmaa, erityiskar-
hea kuivapuristelaatta, jonka liukkauden-
estoluokitus on R11/AB. Isoihin, valkoisiin 
mattapintaisiin seinälaattoihin yhdistettynä 
värikontrasti on riittävä ja samalla tyylikäs. 
Keittiössä ja kodinhoitohuoneissa on help-
pohoitoinen, tummanharmaa vinyylimatto. 
Kuivien tilojen seinäpinnat ovat tasoitettua 
harkkoa tai tiiltä, joten ne eivät kolhiinnu 
aivan vähästä. Olohuoneisiin ja rappuihin 
maalataan hillityt, murretunsävyiset tehos-
teseinät. Muut seinäpinnat maalataan val-






































































B-TALO KELLARIKERROS POHJAPIIRROS 1:150 
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C-talon pohjaa muokattiin vain keitto-
komeron ja toimiston osalta. Rullakal-
teriratkaisu otettiin tässäkin käyttöön 
keittokomeron suhteen. Toimistosta 
avattiin pako-ovi pukuhuoneeseen ja sieltä 
edelleen kodinhoitotilaan. Kulkureitti myös 
vähentää henkilökunnan turhaa kulkua 
oleskelutilojen läpi.
Toimistojen ovet ovat lasiaukollisia, jotta 
hoitaja näkee oleskelutilan tapahtumat. 
Tarkoituksena ei ole järjestää valvomoa, 
vaan parantaa asukkaiden turvallisuutta. 
Lasiaukko tuo myös avaruutta paikoin 
niukkoihin tiloihin.
Molempiin rakennuksiin on saatu mahdu-
tettua neliöiden karsimisesta huolimatta 
oleelliset tilat. Runsas ikkuna-aukotus ja 
laadukkaat seinämateriaalit yhdistettynä 
puuntuntua luovaan lattiapintaan tekevät 
tiloista epälaitosmaisia ja kodinomaisia.
C-talon laajuustiedot
bruttoala               283 brm²
kerrosala                          270 k-m²
huoneistoala              249 hum²




























































C-TALO POHJAPIIRROS 1:150 
KUVA 17: NÄKYMÄ YLÄPIHALLE
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JULKISIVUT
D-talo otti voimakkaasti vaikutteita väri-
maailmaansa (vaaleansiniset syöksytor-
vet, pilarit ja niin edelleen) ja aukotukseen 
80-luvun rakennuksista. Uusiin taloihin en 
halunnut enää samaa teemaa, mutta tiilen-
punainen väri on valittu yhteiseksi aiheeksi. 
Ikkunoiden mallilla ja värikenttien muodol-
la on haettu yhtäläisyyksiä vanhaan, mut-
ta modernilla otteella ja väreillä.  Punaiset, 
uritettua betonia olevat värikentät toistavat 
80- ja 2010-lukujen rakennusten laudoi-
tusaihetta - materiaali vain on kestäväm-
pää ja lähes huoltovapaata. Valitettavasti 
urituksesta jouduttiin lopulta luopumaan 
seinien rakenneratkaisun muuttuessa beto-
nielementeistä valettaviin lämpötiiliin. Tänä 
rakentamisen nousukautena elementtien 
toimitusajat venyivät liian pitkälle ja seinät 
päätettiin tehdä käsin. 
Ulkonäöllisesti ratkaisu vaihtui parempaan - 
nyt taloihin saatiin arvokkuutta huokuva, ta-
saiseksi rapattu seinäpinta ilman element-
tisaumoja. Värikenttien uritus oli tarkoitus 
korvata karkeampirakeisella rappauksella, 
mutta  se olisi materiaali- ja työvaihekus-
tannuksillaan tullut liian kalliiksi.
Heinolan rakennusvalvonta on kiitellyt jul-
kisivuja hyvin D-talon arkkitehtuuriin ja 
ympäristöönsä sopiviksi ja tiilenpunaisen 
ja valkoisen yhdistelmää raikkaaksi väriva-
linnaksi. 
 
Seuraavan aukeaman kuvista voi tarkas-
tella paremmin uuden ja vanhan eli B- ja 
D-talon sointumista toisiinsa. Kuvissa ha-
vainnollistuu myös ylä- ja alapihan välinen 































Eri listalo Julkisivu Luoteeseen (Väri) 1:150
Erillistalo Julkisivu Lounaaseen (Väri) 1:150
Julkisivu Julkisivu Kaakkoon (Väri) 1:150
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Julkisivu Julkisivu Kaakkoon (Väri) 1:150































Erillistalo Julkisivu Luoteeseen (Väri) 1:150
Erillistalo Julkisivu Lounaaseen (Väri) 1:150
Julkisivu Julkisivu Kaakkoon (Väri) 1:150
Erillistalo Julksivu Koilliseen (Väri) 1:150
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JULKISIVUMATERIAALIT
1 LÄMPÖKIVI, rapattu, silikonihartsimaali valkoinen
2 LÄMPÖKIVI, rapattu, silikonihartsimaali, tiilenpunainen
3 PELTIKATTO, konesaumatta, tiilenpunainen
4 IKKUNAT, alumiini, tummanharmaa
5 OVET puu/metalli, tummanharmaa
6 PILARIT teräs, tummanharmaa
7 PARVEKE, pilarit, teräs, tummanharmaa
8 PARVEKELASITUS, lasi, kirkas
9 TERASSIAITA, puurimoitus, maalattu, tummanharmaa
10 AITA, laudoitus, maalattu, tiilenpunainen
11 TUKIMUURI, uritettu betoni, maalattu, tiilenpunainen
12 RÄYSTÄÄT, laudoitus, maalattu, tummanharmaa
13 SOKKELI, betoni, maalattu, tummanharmaa
14 VUORILAUDOITUS, maalattu, tiilenpunainen






ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY
M Ö Y S Ä N K A T U   3        1 5 1 5 0   L A H T I


























































   - RÄYSTÄSLAUDOITUS
6. MAALATTU TERÄS
   - PILARIT JA PALKIT
7. MUOVIPINN.PELTI
   - RÄYSTÄSPELLITYS
   - RÄYSTÄSKOURUT JA
     SYÖKSYTORVET
   - VESIPELLIT
8. MAALATTU AL-PROFIILI













1 BETONIELEMENTTI maalattu, silikonihartsimaali, valkoinen
2 BETONIELEMENTTI uritettu betoni, maalattu, tiilenpunainen
3 PELTIKATTO konesaumattu, tiilenpunainen
4 IKKUNAT puu, tummanharmaa
5 OVET puu/metalli, tummanharmaa
6 PILARIT metalli, tummanharmaa
7 PARVEKE pilarit metalli, tummanharmaa
8 PARVEKELASITUS lasi, kirkas
9 KAIDE puurimoitus, maalattu, tummanharmaa
10 AITA laudoitus, maalattu, tiilenpunainen
11 TUKIMUURI uritettu betoni, maalattu, tiilenpunainen
12 RÄYSTÄÄT laudoitus, maalattu, tummanharmaa
13 SOKKELI betoni, maalattu, tummanharmaa
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1 BETONIELEMENTTI maalattu, silikonihartsimaali, valkoinen
2 BETONIELEMENTTI uritettu betoni, maalattu, tiilenpunainen
3 PELTIKATTO konesaumattu, tiilenpunainen
4 IKKUNAT puu, tummanharmaa
5 OVET puu/metalli, tummanharmaa
6 PILARIT metalli, tummanharmaa
7 PARVEKE pilarit metalli, tummanharmaa
8 PARVEKELASITUS lasi, kirkas
9 KAIDE puurimoitus, maalattu, tummanharmaa
10 AITA laudoitus, maalattu, tiilenpunainen
11 TUKIMUURI uritettu betoni, maalattu, tiilenpunainen
12 RÄYSTÄÄT laudoitus, maalattu, tummanharmaa
13 SOKKELI betoni, maalattu, tummanharmaa
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   - RÄYSTÄSLAUDOITUS
6. MAALATTU TERÄS
   - PILARIT JA PALKIT
7. MUOVIPINN.PELTI
   - RÄYSTÄSPELLITYS
   - RÄYSTÄSKOURUT JA
     SYÖKSYTORVET
   - VESIPELLIT
8. MAALATTU AL-PROFIILI





















Julkisivu Lounaaseen (Väri) 1:150
Julkisivu Luoteeseen (Väri) 1:150 Julkisivu Kaakkoon (Väri) 1:150
B-talo Lounaaseen 1:150
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8. MAALATTU AL-PROFIILI













1 BETONIELEMENTTI maalattu, silikonihartsimaali, valkoinen
2 BETONIELEMENTTI uritettu betoni, maalattu, tiilenpunainen
3 PELTIKATTO konesaumattu, tiilenpunainen
4 IKKUNAT puu, tummanharmaa
5 OVET puu/metalli, tummanharmaa
6 PILARIT metalli, tummanharmaa
7 PARVEKE pilarit metalli, tummanharmaa
8 PARVEKELASITUS lasi, kirkas
9 KAIDE puurimoitus, maalattu, tummanharmaa
10 AITA laudoitus, maalattu, tiilenpunainen
11 TUKIMUURI uritettu betoni, maalattu, tiilenpunainen
12 RÄYSTÄÄT laudoitus, maalattu, tummanharmaa
13 SOKKELI betoni, maalattu, tummanharmaa
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1 BETONIELEMENTTI maalattu, silikonihartsimaali, valkoinen
2 BETONIELEMENTTI uritettu betoni, maalattu, tiilenpunainen
3 PELTIKATTO konesaumattu, tiilenpunainen
4 IKKUNAT puu, tummanharmaa
5 OVET puu/metalli, tummanharmaa
6 PILARIT metalli, tummanharmaa
7 PARVEKE pilarit metalli, tummanharmaa
8 PARVEKELASITUS lasi, kirkas
9 KAIDE puurimoitus, maalattu, tummanharmaa
10 AITA laudoitus, maalattu, tiilenpunainen
11 TUKIMUURI uritettu betoni, maalattu, tiilenpunainen
12 RÄYSTÄÄT laudoitus, maalattu, tummanharmaa
13 SOKKELI betoni, maalattu, tummanharmaa
















































ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY
M Ö Y S Ä N K A T U   3        1 5 1 5 0   L A H T I


























































   - RÄYSTÄSLAUDOITUS
6. MAALATTU TERÄS
   - PILARIT JA PALKIT
7. MUOVIPINN.PELTI
   - RÄYSTÄSPELLITYS
   - RÄYSTÄSKOURUT JA
     SYÖKSYTORVET
   - VESIPELLIT
8. MAALATTU AL-PROFIILI





















Julkisivu Lounaaseen (Väri) 1:150
Julkisivu Luoteeseen (Väri) 1:150 Julkisivu Kaakkoon (Väri) 1:150
B-talo Lounaaseen 1:150






ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY
M Ö Y S Ä N K A T U   3        1 5 1 5 0   L A H T I


























































   - RÄYSTÄSLAUDOITUS
6. MAALATTU TERÄS
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   - RÄYSTÄSPELLITYS
   - RÄYSTÄSKOURUT JA
     SYÖKSYTORVET
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1 BETONIELEMENTTI maalattu, silikonihartsimaali, valkoinen
2 BETONIELEMENTTI uritettu betoni, maalattu, tiilenpunainen
3 PELTIKATTO konesaumattu, tiilenpunainen
4 IKKUNAT puu, tummanharmaa
5 OVET puu/metalli, tummanharmaa
6 PILARIT metalli, tummanharmaa
7 PARVEKE pilarit metalli, tummanharmaa
8 PARVEKELASITUS lasi, kirkas
9 KAIDE puurimoitus, maalattu, tummanharmaa
10 AITA laudoitus, maalattu, tiilenpunainen
11 TUKIMUURI uritettu betoni, maalattu, tiilenpunainen
12 RÄYSTÄÄT laudoitus, maalattu, tummanharmaa
13 SOKKELI betoni, maalattu, tummanharmaa
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1 BETONIELEMENTTI maalattu, silikonihartsimaali, valkoinen
2 BETONIELEMENTTI uritettu betoni, maalattu, tiilenpunainen
3 PELTIKATTO konesaumattu, tiilenpunainen
4 IKKUNAT puu, tummanharmaa
5 OVET puu/metalli, tummanharmaa
6 PILARIT metalli, tummanharmaa
7 PARVEKE pilarit metalli, tummanharmaa
8 PARVEKELASITUS lasi, kirkas
9 KAIDE puurimoitus, maalattu, tummanharmaa
10 AITA laudoitus, maalattu, tiilenpunainen
11 TUKIMUURI uritettu betoni, maalattu, tiilenpunainen
12 RÄYSTÄÄT laudoitus, maalattu, tummanharmaa
13 SOKKELI betoni, maalattu, tummanharmaa
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   - RÄYSTÄSLAUDOITUS
6. MAALATTU TERÄS
   - PILARIT JA PALKIT
7. MUOVIPINN.PELTI
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Julkisivu Lounaaseen (Väri) 1:150
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B-talo Lounaaseen 1:150
B-TALO JULKISIVUT 1:150
KUVA 17: SISÄNÄKYMÄ ASUNNOSTA
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5 mm Tarkoitukseen sopiva tasoite
400 mm Betonivalueristeharkko, Lammi LL400,
 raudoitus rakennesuunnitelman mukaan
8 mm Rappaus, työselityksen mukaan
 U= 0,17W/m2K
US2  ULKOSEINÄ, maanpaine
 Pintamateriaali
5 mm Tarkoitukseen sopiva tasoite
400 mm Betonivalueristeharkko, Lammi LL400,
 raudoitus rakennesuunnitelman mukaan
 Kermivesieristys
 Routimaton vierustäyttö, salaojitettu
 U= 0,17W/m2K
US3  ULKOSEINÄ, sauna
 Pintakäsittely
 Panelointi
25 mm Koolaus k600
48 mm Koolaus k600 + alumiinipintainen pu-levy 50, saumaus   
 pu-vaahdolla
50 mm Pystykoolaus k600, tuuletusväli
 US-rakenne saunan sijainnin mukaan
 U= 0,17W/m2K
VS1  VÄLISEINÄ, kantava
 Pintamateriaali
 Tasoite
180 mm Betoniseinä rakennesuunnitelman mukaan
 Tasoite
 Pintakäsittely
 R´ w (dB): >55
VS2  VÄLISEINÄ, märkätila
 Laatoitus 60x40
 Tasoite
100 mm Väliseinätiili rakennesuunnitelman mukaan
 Tasoite työselostuksen mukaan
 Primer-käsittely
 Vesieristys tyyppihyväsytyllä sivelyeristeellä
 Laatoitus 
VS3  VÄLISEINÄ, sauna
 Kiviaineinen seinä VS tai US
30 mm Alumiinipintainen pu-eriste
45 mm Ristikoolaus
18 mm Panelointi
VS4  VÄLISEINÄ, huoneistojen välinen
 Pintamateriaali/-käsittely
 Tasoite
150 mm Betoniseinä rakennesuunnitelman mukaan
 Tasoite
 Pintamateriaali/-käsittely
VS5  VÄLISEINÄ, aputilat
 Pintamateriaali/-käsittely
 Tasoite




 Pintamateriaali huonekortin mukaan
 Tasoite tarvittaessa
90 mm Teräsbetonilaatta, A-X-30, + keskeinen teräsverkko   
 6-150 + 2T10 laatan ympäri 
 (+lämmitysputket)   
200mm Ontelolaatta rakennesuunnitelman mukaan
170mm EPS UltraS80 lattia





AP2 ALAPOHJA, märkätilat 
 Laatoitus 20x20 tai 30x30 porcellanato, ks. huonekortti
 Vesieristys, yhtenäinen seinän eristeen kanssa
 Primer-käsittely 
90 mm Teräsbetonilaatta, A-X-30, + keskeinen   
 teräsverkko 6-150 + 2T10 laatan ympäri    
 (+lämmitysputket)
265mm Ontelolaatta rakennesuunnitelman mukaan






 Vinyylimatto, ks. huonekortti
90 mm Teräsbetonilaatta +keskeinen teräsverkko 6-150 
 Suodatinkangas
25 mm EPS100 lattia
265 mm Ontelolaatta rakennesuunnitelman mukaan
 Alaslasku/pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
VP2 VÄLIPOHJA, märkätilat
 Laatoitus 20x20 tai 30x30 porcellanato, ks. huonekortti
 Vesieristys, yhtenäinen seinän eristeen kanssa
90 mm Teräsbetonilaatta + keskeinen teräsverkko 6-150   
 (+lämmitysputket)
 Suodatinkangas
25 mm EPS100 lattia
265 mm Ontelolaatta rakennesuunnitelman mukaan
 Alaslasku/pintakäsittely huoneselostuksen mukaan
VP3 VÄLIPOHJA, saunan katto
 VP1
 Tuuletettu välitila
100 mm Alaslaskukoolaus k600 + lämmöneriste 100mm
 Alum. tiivistyspaperi
45 mm Ristikoolaus k400/600
 Verhouspaneli
YP1 YLÄPOHJA 
0,6 mm Konesaumattu peltikate
22 mm Laudoitus 22x100, k100/150
45 mm Korotuskoolaus ≥45x45
 Aluskate
 Kantava rakenne k900 + tuulettuva ullakkotila
450 mm Lämmöneriste
200 mm Ontelolaatta, saumoissa liimatut bitumikermikaistat
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Pihasuunnittelussa on tähdätty toimivaan, 
esteettömään ja vähällä huollolla pärjää-
vään pihaan, joka olisi silti huolitellun nä-
köinen. Tontin keskellä oleva puistikko jää 
luonnonvaraiseksi, eikä siitä ole jouduttu 
kaatamaan puita työmaan alta. Komeiden 
mäntyjen juurella kasvaa sekalaista lehti-
puustoa, metsänpohja on varvikkoa musti-
kanvarpuineen ja kieloineen. Nurmialueita 
voidaan halutessa leikata tai kasvattaa nii-
hin kukkaketo, kuten tontilla on  välillä tehty. 
Näin saadaan pölyttäjätkin viihtymään ton-
tilla ja varmistamaan marja- ja hedelmäsato. 
Pihan valaistusta uusitaan hieman. Laa-
jalle valaisevien ja tehokkaiden pylväsva-
laisimien lisäksi tontin halki kulkevan raitin 
varteen tulee hillitympiä pollareita luomaan 
tunnelmaa, mutta  myös tuomaan tur-
vallisuutta ja vaihtoehtoja valaistukseen. 
  
D-talon edustalla on   kivikkopuutarha-
henkinen perennapenkki, joka tuo näkö-
suojaa asuntoihin ja mielenkiintoa raitille. 
Kivet ovat peräisin työmaan alussa suori-
tetusta louhinnasta. Alapihan oleskeluväli-
kössä D- ja B-talon välissä on seinustalla 
piippuköynnös ja tuijia tuomassa viihtyi-
syyttä. Niiden ansiosta myös välikköön 
aukeava asunto saa  näkymiinsä  veh-
reyttä pelkän tukimuuriseinämän sijaan. 
Sisäänkäynneille   istutetaan tuijia tuomaan 
ympärivuotista vehreyttä ja paikan vaikka-
pa jouluvaloille. Parkkipaikkoja ja D-talon 
alaterassia ympäröi koristearonia-aidat. 
 
Heinola sijaitsee kasvuvyöhykkeellä II. Pi-
han kasveiksi on pyritty valikoimaan help-
pohoitoisia ja tontin valo-olosuhteisiin so-
pivia lajeja. Vuodenaikojen vaihtelu näkyy 
kasveissa. Seassa on ainavihantia kasveja, 
kuten timanttituija ja muita havukasveja, 
keväisin kauniisti kukkivia omena- ja kirsik-
kapuita, kesällä kukkivat lumipalloheisit ja 
alppiruusut ja näyttävän syysvärin omaavia 
lajeja, kuten aronia. C- ja D-talon välis-
sä sijaitsee hyötypuutarha, jonka sadosta 
asukkaat pääsevät nauttimaan syksyihin. 
Pengerretystä, yrttipuutarhan sisältävästä 
ratkaisusta jouduttiin luopumaan kustan-
nussyistä ja siinä pelossa, että istutuksista 
tulisi liian työläitä hoitaa, vaikkakin tulevissa 
asukkaissa onkin innokkaita puutarhureita. 
Kasveina ovat siten suositusten mukaiset, 
perinteiset herukat, karviaiset ja omenat. 
Kaikki pihan kasvit ovat myrkyttömiä tai 
korkeintaan lievästi myrkyllisiä. Myrkylliset 
on sijoitettu paikkoihin, joissa ei kuljeta, ku-
ten aidan taakse rinteeseen. Voimakkaas-
ti pölyäviä tai tuoksuvia kasveja on pyritty 
välttämään, jotta piha olisi esteetön myös 
allergikoille ja tuoksuyliherkille.
KUVA 19: Lumipalloheisi (Vaasan Kukkatori)
KUVA 20: Koristearonia (Hankkija Oy)





JÄLKEEN OLLAAN TÄSSÄ, 
RAKENTAMINEN EDIS-
TYY JA MAALI HÄÄMÖT-
TÄÄ - MAALI, JOSSA 16 
KEHITYSVAMMAISELLA 
IHMISELLÄ ON UUSI, TOI-
VON MUKAAN PYSYVÄ 
KOTI. KOTI , KUTEN MUIL-
LAKIN KUNTALAISILLA.” 
JUHA METTÄLÄ, AVAIN-SÄÄTIÖ, HARJANNOSTAJAISPUHE 13.6.2019
Kehitysvamma-asumisessa kuten ihmisoi-
keuksissakin on kuljettu pitkä matka viime 
vuosisadan alusta nykypäivään. Aikanaan 
suurena edistysaskeleena lanseerattu laito-
sasuminen osoittautui käytännössä passi-
voivaksi, hoidollisuutta lisääväksi ja lopulta 
myös kustannustehottomaksi ratkaisuksi 
suurimmalle osalle asukkaistaan. Yksi ja 
sama malli ei sopinutkaan laajassa asukas-
kirjossa kaikille. Pahinta laitoshoidon kehi-
tyksessä oli kuitenkin kehitysvammaisuu-
den irrottaminen muusta yhteiskunnasta 
ja piilottaminen laitoksiin, minkä aiheutta-
masta sosiaalisesta eriytymisestä pyritään 
nyt valtionjohdon voimin eroon.
 
Normaalisuus tarkoittaa oikeutta elää 
kuten valtaosa ihmisistä elää (Verneri.
net). Tänä päivänä asumista kehitetään-
kin normaalisuuden periaatteen mukaan. 
Itsenäisyyteen ja elämänhallinnan tun-
teen parantamiseen tähtäävien ratkaisu-
jen käytöllä on todettu olevan merkittäviä 
hyvinvointia ja elämänlaatua parantavia 
vaikutuksia kehitysvammaisille henkilöil-
le. Asukkaan itsemääräämisoikeus ja va-
lintamahdollisuudet asuntoratkaisujen ja 
asuinkumppanien välillä ovat lisääntyneet 
oleellisesti. Asukasvalintoja tehdään tuen, 
tarpeiden ja toiveiden kartoittaminen edellä. 
Nyt erityisasuminen halutaan osaksi nor-
maalia asuinaluetta, samojen palveluiden 
ja infran pariin koko muun yhteisön kanssa. 
Kehas-ohjelman myötä kuntiin on syn-
tynyt uusia yhteistyöverkostoja ohjelman 
kannustaessa hallintokuntien väliseen yh-
teistyöhön ja uusien toimintatapojen luo-
miseen. Valtion ohjauksessa olevista kehi-
tysohjelmista on hyviä tuloksia myös muista 
Pohjoismaista.
Kalastajatien asunnot ovat oikeita, täy-
simittaisia koteja asukkailleen. Niissä on 
monipuolisesti kalustettavat ja muunnel-
tavat asuinhuoneet, tilavat asuntokohtai-
set wc-tilat sekä tarkasti suunnitellut yh-
teis- ja palvelutilat, jotka mahdollistavat 
sekä tehokkaan palveluntuotannon jär-
jestämisen että viihtyisän yhteisoleskelun. 
Asuntosuunnittelu mahdollistaa eritasoisen 
yhteisöllisyyden luontevan muodostumisen, 
muttei kuitenkaan pakota asukkaitaan sii-
hen. Tiloista löytyy paikkoja myös vetäyty-
miseen ja omaan rauhaan, mikä on oleellis-
ta muun muassa autismikirjon henkilöiden 
asumisessa. 
Asunto-olosuhteet ovat edelleen suuri ke-
hitysvammaisuuteen liittyvä ihmisoikeu-
dellinen kysymys, mutta myös vakava yh-
teiskunnallinen kustannushaaste. Kuten 
tämäkin hanke osoitti, harva rakennuspro-
jekti on suojassa tosielämän realiteeteilta ja 
toteutussuunnittelun raadollisuudelta. Ka-
lastajatien hanke on kustannusten hallin-
nassa esimerkillinen kohde. Lopputulosta 
tarkasteltaessa voidaan todeta, että loppu-
käyttäjiä osallistavassa suunnitteluproses-
sissa onnistuttiin yhdistämään ensimmäis-
ten luonnosten parhaat ideat lopulliseksi, 
neliöiltään karsituksi kompromissiksi, joka 
ei silti oleellisesti tingi alkuperäisistä tavoit-
teista. Kompakteihin neliöihin on saatu pa-
kattua terveelliset ja toimivat, esteettisesti 
ja laadullisesti korkeatasoiset tilat, joiden 
elinkaari tulee varmasti olemaan edeltäji-
ään merkittävästi pidempi ja asukasmuka-
vuudeltaan parempi.
Hanke oli kaikkine haasteineen ja pettymyk-
sineenkin varsin opettavainen, niin suunnit-
telun kuin koko projektin etenemisen kan-
nalta aina työmaata myöden. Mahdollisuus 
loppukäyttäjän toiveiden kuunteluun suun-
nittelun aikana oli ehdottoman hyvä lisä ja 
lisäsi hankkeen merkityksellisyyttä. Oli mie-
lenkiintoista kuulla käytännön kokemuksia 
erilaisista aiemmin tehdyistä ratkaisuista 
ja esimerkiksi huomata, että RT-korttien 
mitoitussuositukset eivät sittenkään aina 
tuota toimivuuden kannalta parasta lop-
putulosta. Haastavinta tilaohjelman mah-
duttamisen ohella oli muunneltavuuden 
pohtiminen ja toteuttaminen suhteessa yk-
silölliseen suunnitteluun ja hahmottaminen, 
mitä se käytännössä arkkitehtuurin osalta 
oikeastaan tarkoittaa.
Harmillisesti näihin kansiin ei ehtinyt mu-
kaan tulevien asukkaiden ja hoitohenkilö-
kunnan kokemuksia uusista taloista, mutta 
kuulemani mukaan kotiinpaluun odotus on 
ainakin kova. Arkkitehtina olen päättämäs-
sä monivuotisen urakkani tämän kohteen 
osalta - talojen elämä taas on vasta alka-
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